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“PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE 114.000 METROS CUADRADOS EN LOS 
BARRIOS PERIFERICOS DE LA PARROQUIA DE POMASQUI” 
 
“COOBBLESTONE PAVING PROJECT OF 114.000 SQUARE METERS IN THE 
PERIPHERAL NEIGHBORHOODS OF THE PARROQUIA OF POMASQUI” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Del crecimiento poblacional  que ha experimentado  Pomasqui  durante los últimos años, deriva  la 
necesidad de un proyecto vial que pueda solucionar la problemática de crear acceso fácil y eficiente 
en los barrios ya que la vialidad constituye el eje  fundamental del  desarrollo,  el ser humano 
tiende a liderar el cambio de su habitad con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. 
 
Durante la construcción del pavimento con adoquines intervienen diversos involucrados (Gobierno 
Provincial, Municipal, Parroquial, Comunidad), cada uno tiene que cumplir  en cuanto al alcance, 
tiempo, calidad y costo del proyecto.  Este se desarrolla en la parte periférica de la parroquia y 
aunque constituyen diversos sectores y circunstancias todas  resultan  en el mismo proceso de 
construcción de pavimento con adoquines, debido a su versatilidad, durabilidad y fácil 
mantenimiento. 
 
La participación  en la gestión para la construcción del pavimento con adoquines, establece la 
corresponsabilidad  de  los involucrados hacia la consecución del objetivo planteado, la 
construcción del  adoquinado a un menor costo. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
CRECIMIENTO  POBLACIONAL/PROYECTO VIAL/ INVOLUCRADOS/CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTO CON ADOQUINES/ CORRESPONSABILIDAD/ MENOR COSTO. 
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ABSTRACT 
 
Due to population growth that Pomasqui has experienced during the last few years, comes the need 
of a road project that could solve the problem of creating easy and efficient neighborhood access 
roads since it constitutes the basis of development, human beings tend to lead the change in order 
to improve their lifestyle and living conditions. 
 
There are different actors involved in the construction of pavement with cobblestones; each of them 
must meet in terms of scope, time, quality and the project costs. This project takes place in the 
peripheral area of the town, even though there exits many sectors with different circumstances, all 
are in the same building process with cobblestone paving, because of its versatility, durability and 
easy maintenance. 
 
The participation in the management of the construction of pavement with cobblestone, establishes 
the responsibility of all the involved towards achieving the stated objective: The construction of the 
pavement at a lower cost. 
 
 
 
 
KEY WORDS 
POPULATION GROWTH / ROAD PROJECT / INVOLVED / CONSTRUCTION OF 
PAVEMENT WITH COBBLESTONES / RESPONSIBILITYLOWER COST.   
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CAPÍTULO  I 
PLAN DE TESIS 
 
I.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
 
“PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE 114.000 METROS CUADRADOS EN LOS 
BARRIOS PERIFÉRICOS DE LA PARROQUIA DE POMASQUI”. 
 
I.2 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
El proyecto de la parroquia, tanto para la creación y transformación, se relaciona necesariamente 
con la urbanización como un  conjunto de obras que conducen a la determinación del espacio 
urbano.  Existen condiciones y características propias de cada uno de los componentes de la 
urbanización, en este caso nos  referiremos a los aspectos  relacionados con la construcción y el 
mantenimiento de las calles tanto a nivel urbano como rural  y que  son elaboradas para la 
ampliación y  mejoramiento de la capacidad instalada  de la infraestructura vial. 
En la Parroquia de Pomasqui, ubicada en la zona noroccidental de la provincia  de Pichincha, la 
planificación urbana llego tardíamente, su periferia creció vertiginosamente consecuencia de su 
cercanía a la ciudad, el crecimiento acelerado de los barrios ilegales, así como también de nuevos 
asentamientos, son el resultado de esta falta de planificación, barrios que    en su mayoría carecen 
de infraestructura básica y de un equipamiento urbano comunitario mínimo, no existe medios de 
transporte ni obras necesarias de una calidad de vida. 
La obra pública en las parroquias no ha recibido en años un tratamiento adecuado, las sociedades 
exigen como parte del proceso evolutivo la mejora en las condiciones de vida en las ciudades, 
mayores niveles de movilidad, y los  gobiernos seccionales se ven incapacitados de enfrentar la 
demanda de servicios y esto conlleva a un desordenado crecimiento de la parroquia,  que se 
asientan en las laderas de las montañas, perjudicando su entorno, dañando el medio ambiente. 
 
 
 
2 
 
Como consecuencia de esto la parroquia durante estos últimos años ha experimentado: 
- Incremento de la población y del transporte de mercaderías. 
- Incremento del tráfico vehicular. 
- Incremento del parque automotor. 
- Erosión de las calles de tierra debido a las lluvias y el sol. 
- Carencia de equipos para dar mantenimiento a las calles. 
- Inseguridad. 
- Problemas de salud en la comunidad. 
- Calles sucias y agrietadas. 
- Ausencia de servicio de transporte. 
- Desabastecimiento de productos básicos. 
- Intereses de mercados inmobiliarios que compran barato en la periferia y que venden con 
un amplio margen de ganancia al no tener que invertir en infraestructura y servicios. 
- Desmembración de lotes de terrenos en varios barrios de la población por razones de 
herencia y repartición de bienes. 
- Falta de oferta de suelo accesible a la clase pobre, la cual acude a asentarse en terrenos 
periféricos-ilegales. 
- Carencia de zonas de reserva ecológica 
 
Por consiguiente nos encontramos ante un débil sistema de infraestructura vial en la parroquia. 
El tránsito vehicular y peatonal, la existencia de grandes zanjas y charcos tornan intransitable las 
calles, son motivo de problemas de salud,  en el verano se genera grandes cantidades de polvo que 
tren consigo bacterias y virus que afectan a toda la población,  generan altas tasas de enfermedades 
respiratorias y diarreicas y,  en invierno cuando las calles están encharcadas la entorno periférico  
de la Parroquia, presenta calles de tierra, polvorientas que no son aptas para el proliferación de 
vectores que también causan éstas y otras  enfermedades,  la  contaminación  y daño al medio 
ambiente,  impiden que la comunidad pueda sacar su producción hacia el mercado interno de la 
parroquia ocasionando un retraso en la comercialización, encarecimiento del transporte, pérdida de 
tiempo en el transporte y movilidad de la  comunidad e inseguridad por vías en mal estado que 
impiden la movilización policial para paliar estas dificultades, a más de no tener  vías transitables. 
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Al momento existe una fuerte desigualdad en  los barrios de las clases medias, altas y  clases 
populares, donde se muestra el grave deterioro del tejido social, donde se nota un territorio dividido 
y fraccionado resultado de una inversión pública inequitativa, donde esta polarización económica y 
social  hace que la población se sienta cotidianamente amenazada  olvidándose de los espacios de 
convivencia en el barrio. 
Es por eso que se pretende orientar el cambio a una forma comunitaria- participativa de resolver los 
problemas que aquejan a los barrios, especialmente en lo que se refiere a vialidad interna y externa, 
es decir realizar la construcción de la pavimentación vial a través de adoquinar las calles de los 
barrios de la parroquia y consecuentemente mejorar la  movilidad tanto vehicular como peatonal. 
 
I.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La carencia de la capa de rodadura o de pavimentación vial que conducen a los barrios de la 
parroquia, la mala condición de los caminos de acceso e internos de los barrios dificultan la 
existencia de transporte público y privado entre buses, carros particulares, camionetas de carga y 
transporte pesado, constituyen la problemática fundamental de la carencia de una infraestructura 
vial en la parroquia, la construcción de esta,   representa un alto costo, la falta de apoyo 
gubernamental, que se podría lograr a largo plazo, no solucionan las necesidades actuales de la 
población,  por cuanto los presupuestos destinados a las parroquias son insuficientes para cubrirlas, 
razón por la cual la población se obliga a buscar una forma de participación comunitaria para 
conseguir su objetivo, adoquinar su calle, su barrio; El adoquinar las calles, representa muchas 
ventajas en cuanto a  apariencia, durabilidad, seguridad y costos. 
Un adoquinado es el sistema más sencillo de instalación, son elementos que se adaptan a cualquier 
rigurosidad de suelo, su mantenimiento es fácil, son  susceptibles de  ser reparados en un mismo 
día y con alto nivel de durabilidad y resistencia al tráfico vehicular. 
El realizar un adoquinado en el barrio, significa que la comunidad debe tener todos los servicios 
básicos cubiertos, a decir: acometidas de agua potable, alcantarillado, sumideros y bordillos, que 
ofrecer un adoquinado a bajo costo incluso por debajo de los ofertados por los municipios y 
consejos provinciales, son posibles y reales. Una ciudad con infraestructura vial, es una ciudad que 
abre sus puertas a mundo, una ciudad que progresa. 
Barrios periféricos de la parroquia de Pomasqui susceptibles de ser adoquinados: 
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CUADRO No.1-  BARRIOS + AREAS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
El tener calles adoquinadas mejora sustancialmente la calidad de vida de sus pobladores, 
principalmente por la disminución de  las enfermedades que se producen por el estancamiento de 
aguas, el polvo en suspensión, los microbios transportados al pisar el lodo, también es importante 
para las instancias gubernamentales tener calles adoquinadas ya que no tendrán que costear gastos 
para arreglos de vías anegadas y destruidas, intransitables desde todo punto de vista. Todos 
queremos tener una parroquia adoquinada limpia y ordenada.  
En el ámbito de las competencias, los Gobiernos Municipales y Provinciales de la Provincia de 
Pichincha son los responsables de ejecutar estos proyectos de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de calles, sin embargo  el escaso presupuesto destinado a las parroquias rurales 
impiden la satisfacción de esta sentida necesidad  de la población. 
La definición de las prioridades debe partir  del  autodiagnóstico realizado por los propios 
pobladores de la zona, con este análisis, se logra que la comunidad imagine un futuro,  transforme 
su presente  y fortalezca su identidad local, es decir generar sentimientos de pertenencia que 
posibilita afrontar situaciones de crisis y cambio 
Con esto se busca habilitar los procesos de participación comunitaria en el mejoramiento de la 
infraestructura vial del barrio y de la parroquia, a través de la presentación de un plan de acción  y 
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de estrategias orientadas a organizar al pueblo para que pueda ser coparticipe de su desarrollo, 
buscando mecanismos de pago y evaluación del cumplimiento de los proyectos encaminados a 
lograr mejorar la vialidad de la parroquia. 
La falta de recursos económicos, permitirá  buscar  el  financiamiento y/o apoyos gubernamentales 
así como también determinará la capacidad de endeudamiento del dueño de una casa/terreno que 
sea objeto de la construcción del adoquinado, considerando siempre el abaratamiento de los costos 
de ejecución de la obra. 
Una vez puesto en marcha el proyecto de  adoquinado  de las calles de los barrios de la parroquia, 
los beneficios serán importantes a saber: 
 
- Tener mejor acceso vehicular tanto público como privado. 
- Mejorar las condiciones de higiene y salud de la población. 
- Mejora la imagen estética del barrio. 
- Mejoramiento ambiental. 
- Incremento turístico. 
- Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la comunidad. 
- Mejora  el proceso de comercialización de los productos.  
- Abaratamiento de los costos de construcción del adoquinado de las calles. 
 
La incorporación de las comunidades, la preservación del medio ambiente, el crecimiento 
sustentado con equidad en el marco del combate a la pobreza que permita un desarrollo económico 
sustentable implica valorar el proyecto, medir el  impacto sobre la revalorización del suelo y la 
vivienda, (plusvalía), en la mejora de las condiciones sociales y el apoyo en el mejoramiento de la 
educación, salud  y seguridad. 
 
 
 
 
6 
 
I .4 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y elaborar un proyecto de adoquinamiento de los barrios periféricos de la parroquia rural 
de Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito con la participación de la comunidad.  
 
 
I.4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar un diagnóstico socioeconómico de la parroquia que 
permita analizar la situación actual, así como sus potencialidades con los que cuenta el sector. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Elaborar el proyecto para el adoquinamiento de los barrios 
periféricos de la parroquia de Pomasqui. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3:   Realizar la evaluación social del proyecto y su sostenibilidad.  
 
I.5   HIPÓTESIS GENERAL 
 
El adoquinamiento de los barrios periféricos de la parroquia rural de Pomasqui  del Distrito 
Metropolitano de Quito con la participación de la comunidad, permitirá fortalecer el tejido social y 
aumentar las capacidades locales en busca del bienestar colectivo. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: El diagnostico socioeconómico de la parroquia permitirá tener una 
visión de la situación socioeconómica  actual. 
 
             HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: El adoquinamiento de los barrios periféricos de la parroquia rural 
de Pomasqui, mejorará las condiciones de salud e higiene de sus pobladores, habrá menos 
contaminación ambiental, mejorara el acceso vehicular y peatonal hacia los barrios periféricos de la 
parroquia de Pomasqui. 
 
            HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: Los mecanismos de gestión entre las autoridades y la población de 
la  parroquia, permitirán la sostenibilidad de las obras a ejecutarse. 
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I.6 DETERMINACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
 
La construcción de  114.000 m2    de calles pavimentadas con  adoquines en los barrios de la  zona 
periférica de la parroquia de Pomasqui, los mismos que son los siguientes: San José, Alugulla, 
Santa Clara, la Unión, Estadio, la Herlinda, San Agustín, San Luis, Santa Rosa, Bella María, El 
Común, San Cayetano, La Florida, Las Tolas,  La Pampa, Santa Teresita Alta, Kennedy. 
La duración de las obras será en un  lapso mínimo de 4 años toda vez que se cumpla con los 
requerimientos básicos para el adoquinado de las calles, en el  proceso de participación comunitaria 
se deberá  conocer y aceptar los costos correspondientes a la construcción del adoquinado, se 
deberá establecerse los mecanismos de financiamiento para su implementación a través del aporte 
de la comunidad, como también de las entidades gubernamentales competentes. 
 
I.7  METODOLOGÍA 
 
 
- MÉTODO A UTILIZAR: 
La metodología a desarrollarse en esta tesis será  a través del método de investigación, para lo cual 
se realizarán asambleas barriales para asumir el compromiso. 
- PROCEDIMIENTOS O TÉCNICAS: 
Para realizar el adoquinamiento de las calles de los barrios de la parroquia de Pomasqui, se requiere 
llevar a cabo una investigación de los potenciales clientes que desean adoquinar su calle, su barrio, 
es decir el análisis de la demanda.  Esta actividad comprende la descripción, el registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual de la parroquia, la cual nos permitirá identificar a los actores 
sociales, los problemas  y las variables a utilizar. 
El análisis de la población beneficiada de disponer  áreas de vías adoquinadas para lo cual se asume 
como variables de análisis la población del área de influencia directa del proyecto, se realizará a 
través de la técnica de muestreo,  en base  a las proyecciones estimadas por el INEC,  tasas anuales 
de crecimiento de la población local.  
La recolección de datos puede hacerse de dos formas cualitativa y cuantitativa. 
La investigación cualitativa se puede realizar a través de determinar pequeñas muestras que nos 
provean de una información que nos permita determinar el problema de mejor manera y la 
cuantitativa busca dar un valor de medición a los mismos. 
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En el diseño de la investigación se empleará documentos y observaciones de campo a través de 
entrevistas, encuestas, sondeos con preguntas abiertas de tal manera que permitan al entrevistado 
dar su libre opinión y profundizar tanto como lo deseen, algunas de estas respuestas nos permitirá 
realizar el análisis FODA; y, la conformación de mesas de trabajo  accederá por  consiguiente  a 
realizar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y servicios que poseen cada uno de los 
barrios, así como determinar los problemas que les aquejan. 
Se establecerá mesas de trabajo de los involucrados en la definición de la problemática a resolver; 
así como también los posibles aportes.   
Sobre la base de este diagnóstico se procederá a realizar la oferta de adoquinamiento de las calles 
de la parroquia, donde se establecerán las características actuales y las ofertadas, por consiguiente 
la implementación del proyecto a desarrollarse. 
El análisis técnico del proyecto, permitirá  establecer los  costos de inversión y operación, 
considerando  e interrelacionando los objetivos, tamaño, localización  e infraestructura física que 
determinarán  el presupuesto general de obras a realizarse, este monto incluye compras de 
materiales, arrendamiento/compra de equipos y pago de mano de obra. 
Las inversiones para la ejecución del proyecto, pueden dividirse en áreas tales como: 
- Terreno (Extensión del terreno). 
- Infraestructura física (instalación de agua, alcantarillado,  redes eléctricas etc.). 
- Inversión de maquinaria y equipo (compra, arrendamiento). 
- Inversión en desarrollo humano (mano de obra, asistencia técnica y administrativa). 
- Costos de insumos y materiales. 
- Costos de mantenimiento de infraestructura. 
- Costos varios e imprevistos. 
 
La evaluación del proyecto se realizará con el fin de poder decidir si es conveniente o no realizar,  
para este efecto debemos  identificar, cuantificar y valorizar los costos y beneficios. 
 
La evaluación, se realizar bajo el análisis de costo-beneficio,  a través de la aplicación del  cálculo 
de indicadores económicos,  a saber el VAN (valor actual neto), que nos permitirá establecer si la 
inversión es  rentable, TIR (tasa interna de retorno), que nos permitirá medir la rentabilidad social 
del proyecto, la relación beneficio- costo, análisis de sensibilidad y sostenibilidad. 
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I.8  VARIABLES E INDICADORES: 
 
 
Cuadro No.2. 
Fuente: Elaboración Propia  
   
I.9 PLAN ANALÍTICO 
 
- CAPÍTULO I 
CRECIMIENTO URBANO Y DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 
PARROQUIA DE POMASQUI 
I.1 Elaboración de un inventario de vías de acceso a la comunidad 
I.2 Demanda de obras (adoquinado de calles) 
I.3 Población a beneficiarse del proyecto 
I.4 Diagnóstico de infraestructura y servicios 
 
 
- CAPITULO II 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
II.1 Organización comunitaria y participación ciudadana 
II.2 Asamblea Comunitaria para el adoquinado de las calles 
II.3 Análisis de los involucrados y los beneficiarios  
II.4 Identificar los intereses comunes, crear la Organización Social para el adoquinado 
II.5 Definir responsabilidades y compromisos de la participación comunitaria 
 
 
 
DOMINIO VARIABLE INDICADOR
Poblacion Tasa
Nivel de Ingreso Tasa
Metros Cuadrados para 
adoquinar
Metros
Familias por vivienda Tasa
Adoquinado de los 
Barrios - Parroquia 
Pomasqui
FORMA DE CÁLCULO
Población a 
Beneficiarse/población total
Ingreso   
Longitud x ancho vial
Población a 
beneficiarse/población local
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- CAPITULO III 
INGENIERIA DEL PROYECTO 
III.1 Especificaciones Técnicas del Proyecto 
III.2 Etapas del proceso de adoquinado 
III.3 Requerimiento de Maquinaria y Equipo 
III.4 Volumen de la obra 
III.5 Tiempo y cronograma de realización de la obra 
III.6 Costos de Producción 
 
- CAPITULO IV 
EVALUACIÓN ECONÓMICA  
IV.1 Presupuesto de inversión  
IV.2 Costos de  inversión  
IV.3 Costos de operación y mantenimiento  
IV.3 Financiamiento del Proyecto  
IV.2 Indicadores de Evaluación Financiera 
 
- CAPITULO  V  
INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 
V.1 Valor Actual 
V.2 Tasa Interna de Retorno 
V.3 Relación Costo Beneficio 
V.4 Seguimiento y evaluación 
 
- CAPITULO VI 
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
- BIBLIOGRAFIA 
- ANEXOS 
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- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO II 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
El proyecto  se ubica en el área periférica de la parroquia de Pomasqui, aunque también existen 
calles en barrios asentados en el área central  de la parroquia. Son vías colectoras y a la ves calles 
locales cuya función principal es proveer de acceso a los predio o lotes  comprendidos ente los 
barrios, estas vías actualmente comprenden 114.000 mts2, en condiciones de troncha carrózable  
con presencia  y alternancia de baches, montículos,  en general con una superficie irregular, en 
época de lluvia  por la intensa precipitación  y formación de escorrentía se convierten en canales 
naturales que erosionan y dejan severas irregularidades, se forman grandes baches que dificultan el 
tránsito vehicular y peatonal, así  como también la  acumulación de agua lluvia por falta de drenaje 
y obras de evacuación  que representa un riesgo para la salud de los habitantes ya que proliferan los 
vectores infecciosos, el resto del año debido al tránsito vehicular en las  calles se genera una 
polvareda provocando el constante malestar  e igualmente la presencia de infecciones respiratorias  
y diarreicas en la población.  
La situación actual de la red vial de Pomasqui, es deficitaria, ya que los barrios no cuentan con 
infraestructura vial necesaria y básica que permita una adecuada circulación  vehicular.  
En el presente capitulo, se presenta  los elementos de análisis que se deben considerar   para un 
correcto proceso de identificación  de las necesidades que originan un proyecto  de adoquinado,  
específicamente de servicio del gobierno provincial. Esto implica hacer uso  del análisis de los 
involucrados, árbol de problemas y objetivos. 
Para realizar una adecuada  definición del problema  o necesidad, es posible utilizar una 
herramienta denominada árbol de problemas, la cual nos permite analizar  una situación 
determinada de forma metódica, identificar el o los problemas, determinar y definir adecuadamente 
el problema central  y visualizar la relaciones de causa efecto. 
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FOTO N.1- Barrio La Pampa 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
FOTO N. 2 - Barrio San José 
Fuente: Elaboración Propia 
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FOTO N.3 - Barrio Bella María 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
FOTO N. 4-  Barrio San Rafael de Alugullá 
Fuente: Elaboración Propia 
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FOTO N. 5 - Barrio San José 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
FOTO N. 6 - Barrio La Pampa 
Fuente: Elaboración Propia 
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FOTO N.7  -  Barrio San José 
Fuente:  Elaboración Propia 
 
 
FOTO N.8- Barrio Santa Clara 
Fuente:  Elaboración Propia 
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II.2 PROBLEMAS Y NECESIDADES DETECTADAS 
II.2.1 ANÁLISIS DE CAUSA EFECTO 
¡Error! Marcador no definido. 
 
 
 
Cuadro No.3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
II.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 
Una vez identificado el problema principal, es decir la débil infraestructura vial del área central y 
periférica de la parroquia, las causas y los efectos que estas generan, veremos más adelante, las 
alternativas de solución  a este problema a través del árbol de objetivos, el cual nos permite buscar 
una propuesta positiva a todo lo que se planteó anteriormente.   
 
 
Cuadro No.4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
EFECTOS
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Crecimiento en la 
demanda de servicios 
de la red vial
Riesgo de medio 
ambiente y salud
Calles sucias y 
polvorientas
CAUSAS PROBLEMA PRINCIPAL  
Incremento de la población y 
transporte de mercaderías 
Incremento del tráfico vehicular
Erosión de la calles debido a la lluvia
 Carencia de equipos mecánicos para 
mantenimiento
DÉBIL SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
ÉREA CENTRAL Y PERIFÉRICA  DE 
LA PARROQUIA DE POMASQUI
RESULTADOS   
(COMPONENTES)
Mejorar el acceso peatonal y 
vehicular
Lograr una mejor evacuación 
de aguas pluviales
ÁRBOL DE OBJETIVOS
MEDIOS
Dotación de infraestructura vial 
adoquinados
Incrementar la capacidad de 
mantenimiento de la infraestructura vial 
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LA RED VIAL  CENTRAL Y PERIFÉRICA DE LA 
PARROQUIA DE POMASQUI
OBJETIVO DEL DESARROLLO
(FIN)
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El árbol de objetivos, nos permite ver el método a utilizarse,  para  plantear la posible solución  en 
cumplimiento del objetivo deseado.  Es mucho más importante plantearse soluciones a través de 
objetivos. 
Una vez planteado el objetivo que deseamos alcanzar, es importante desarrollar un abanico 
importante de posibilidades de  acción, que se apoyen en la experiencia de la entidad  formuladora 
o en experiencias de otras regiones. 
 
II.3 PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA  IDENTIFICADO 
 
El planteamiento de solución al problema, se puede analizar desde diferentes alternativas 
tecnológicas,  en cada una de ellas se pueden plantear  más de una  posibilidad de solución, sin 
embargo en este estudio, se plantea una  alternativa única, que   es el pavimento con adoquín ya 
que este sistema presenta innumerables ventajas  por el aprovechamiento de recurso natural 
disponible, la facilidad de colocación, por la disponibilidad de recursos ,por ser viable socialmente , 
además es de larga vida útil  y su impacto es  duradero, como también evita el deterioro del medio 
ambiente. 
 
II.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Una vez que la propuesta técnica es aceptada por los habitantes de las calles a ser intervenidas en 
este proyecto de construcción de pavimento con adoquines y más aún cuando esta contribuye al 
bien común. 
La pavimentación con adoquines  poseen características particulares que se traducen en ventajas 
sobre otros tipos de pavimentos, las ventajas que ofrece la construcción de pavimentos con 
adoquines  son las siguientes: 
⁻ Al ser elementos prefabricados, que llegan directamente a la obra, están sujetos a control 
de calidad de la norma, en nuestro caso ese control se lo realiza en la Universidad Católica 
de Quito, que es la institución calificada para emitir estos certificados de calidad 
 
⁻ El adoquín es un pavimento de muy fácil instalación y sus  terminados son sencillos, no 
requieren de grandes procesos. 
 
⁻ Los materiales son de origen nacional, lo cual representa un menor costo. 
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⁻ Se pueden instalar en un mismo día,  por lo que las interrupciones del tráfico son mínimas. 
 
⁻ No requiere mano de obra calificada, su colocación más bien es artesanal, ya que  son 
piezas pequeñas que se adaptan  a cualquier alineamiento que presente la calle.  
⁻ El mantenimiento es muy sencillo, debido a que la capa de rodadura es recuperable ya que 
como no van pegados unos a otros  se pueden retirar, almacenar y reutilizar una vez que se 
hayan  reconstituido las capas previas al pavimento. 
 
⁻ Se pueden incorporar señales  a ser utilizadas. 
 
⁻ Se garantiza su durabilidad y  resistencia al tráfico y acciones de la intemperie. 
 
⁻ Tiene una vida útil de  al menos 10 años. 
 
Definida la alternativa de pavimentación, se procede a realizar el cuadro de las principales calles a 
adoquinar en los diferentes barrios, considerando que la metodología y desarrollo del proyecto es 
igual en todos los adoquinados exceptuando en la cantidad de metros y topografía que si son 
consideradas. 
En cada uno de estos barrios, las calles presentan  irregularidades y  el suelo es  suelto,  propenso a 
la suspensión en el medio ambiente,  se observa la inexistencia de obras de drenaje, bordillos y 
veredas. En las secciones transversales no existen veredas ni bordillos. 
Ésta, es en definitiva la  incomodidad por la que atraviesa la población, escolares, empleados, amas 
de casa, transeúntes en general.  
Por las razones y consecuencias que se vienen generando en la actualidad  es necesario revertir la  
situación actual, puesto que ello contribuirá a mejorar las condiciones de vida  de los vecinos. 
Estas importantes vías vienen siendo utilizadas por los vecinos y transeúntes de distintas 
procedencias y /o  destinos como una vía  imprescindible para la circulación vehicular y peatonal y 
salida a asentamientos humanos como el centro urbano de la  misma parroquia y a otros como San 
Antonio de Pichincha y Quito, lo que a la final se convierte en una importante arteria para la 
realización de múltiples y diversas actividades que realiza el hombre y la sociedad civil para 
satisfacer sus necesidades  individuales y colectivas 
Es injerencia y responsabilidad del estado dado que no existe intervención privada,  puesto que 
mejorar la situación actual no representa utilidades económicas para los que proveen de este 
servicio sino un crecimiento socioeconómico de los beneficiarios y  la mejora de la calidad de vida 
de los vecinos, el objetivo de este proyecto  es elevar la calidad de vida  de los Pomasqueños, que 
viven en este gran sector. 
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II .5 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
 
II.5.1 ANTECEDENTES 
 
En la Parroquia de Pomasqui, según datos proporcionados por el Gobierno Parroquial nos dan 
cuenta que existe 44 barrios  de los cuales 31 se encuentra en la cabecera parroquial  y 13, en el 
área periférica. 
II.5.1.1 BARRIOS DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 
 
 
 BARRIOS DE LA ZONA CENTRAL 
1. Central 
2. Santa Martha 
3. Santa  Clara 
4. Santa Teresa 
5. Sr. del Árbol 
6. La Unión 
7. Santa Teresita Alta 
8. San José 
9. Las Tolas 
10. Pusuquí   Alto 
11. Pusuquí Bajo 
12. La Florida 
13. John f. Kennedy 
14. La Joya 
 
 BARRIOS DE LA ZONA PERIFÈRICA  
1. La Dolorosa 
2. Bella María 
3. La Herlinda 
4. Marquesa de Solanda 
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5. San Rafael de Alugulla 
6. Santa Rosa 
7. Veintimilla 
8. El Común 
9. San Agustín 
10. San Cayetano 
11. San Isidro de Uyllachul 
12. San Luis 
13. San Ignacio 
 
 URBANIZACIONES  Y CONJUNTOS HABITACIONALES: 
1. Pusuquí 
2. Los Olivos 
3. La Liga 
4. Dos Hemisferios 
5. Equinoccial 
6. Los Alisos 
7. La Pampa 1, 2, 3 
8. La Viña 
9. Los Molles 
10. San Gregorio 
11. Villareal 1, 2, 3, 4 
12. La Campiña 
13. María Belén 2 
14. Paraíso del Sol 
15. Sion Jardín 
16. Nuevo Horizonte 
17. Rosa Virginia 
18. Los Cántaros 
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SEXO %
HOMBRES 49%
MUJERES 51%
TOTAL 100%
POBLACIÓN TOTAL
II.5.1.2 POBLACIÓN 
 
La población de Pomasqui  es de 28.910 habitantes, según el censo del 2010, de las cuales   el 49%,  
es decir 14.101 son hombres y el 51%  equivalen a  14.809 mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No.5 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
 
 
 
La población de la parroquia de Pomasqui es mayoritariamente joven, ya que la población 
comprendida entre los 15 y los 64 años representa  el 67.41% del total, el grupo de edades de 0-14 
años representan el 26.59 % del total y los del grupo de 65  años  en adelante  representan el 6 %, 
de acuerdo a las cifras y cálculos preliminares  y proyecciones del INEC del año 2010. 
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TOTAL %
7.688 26,59%
19.488 67,41%
1.734 6%
28910 100%
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No.6 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
 
II.5.1.3 UBICACIÓN Y SUPERFICIE 
 
El valle de la Parroquia de Pomasqui, se encuentra ubicado en la zona noroccidental de la Provincia  
de Pichincha, es una de las parroquias más cercanas a Quito y la que mayor influencia urbana ha 
recibido.  Se encuentra  asentado en las faldas de los cerros denominados Casitagua y Pacpo, con  
una superficie de 23,76 km2, está  ubicada en la micro-cuenca del río Villorita que forma parte de 
la subcuenca  alta del rio Guayllabamba; desde la quebrada de Rumihurco, en las faldas del 
Pichincha, al  noroccidente de Quito, nace cristalino el rio Monjas (Villorita), cruzando toda la 
parroquia y dividiendo a esta en dos sectores.  
 
II.5.1.4 LÍMITES 
 
La Parroquia de Pomasqui limita: 
Norte: Parroquia De San Antonio De Pichincha 
Sur: Parroquia De Cotocollao y  Carcelén 
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Este: Parroquia De Calderón 
Oeste: Parroquia De  Cotocollao y Calacalí 
 
 
 
 
Parroquia de Pomasqui 
Fuente: http://204.93.168.132/~pomasqui/index. php/sample-sites-2/2012-09-22-22-04-23 
 
II. 5.1.5   CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
II.5.1.5.1   CLIMA 
 
La Parroquia de Pomasqui, se caracteriza por tener  un clima  templado primaveral,   que fluctúa  
entre 12ºC y 18 0C; las precipitaciones media mensual fluctúa de 450mm, además, presenta una 
humedad relativa de 79% y un promedio de velocidad del vientos de 93Km/h.   La lluvia esta entre 
febrero-abril y octubre-diciembre  se caracterizan por ser lluvias intensas de corta duración siendo 
el mes de abril el más lluvioso, la precipitación anual es de aproximadamente  de 6.294,90mm, el 
mes de noviembre es el más frío, mayo-septiembre y enero se caracteriza por lluvias intensas de 
corta duración, la época seca esta entre los meses de junio, julio agosto septiembre y enero y con 
temperaturas altas y vientos. 
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II.5.1.5.2   ALTITUD 
 
El valle de Pomasqui tiene una altitud de 2.400 m.s.n.m. 
 
II.5.1.5.3    COORDENADAS GEOGRÁFICAS  
 
Sus coordenadas geográficas son:   latitud 0º51’0’’ y longitud 79º14’0’’W, coordenadas planas. 
 
II.5.1.6   SUPERFICIE 
 
Tiene una superficie de 23,76 km2 
 
II.5.1.7    GEOLOGÍA 
 
Tiene formaciones no determinadas, están estructuradas por material de depósito coluvial, 
cangahua sobre volcánicos indiferenciado y terrazas indiferencias abarcando el 92% de la 
superficie territorial. 
 
 
Fuente: Validación Parroquia Pomasqui –GAD Pomasqui2012/ Gobierno Provincial de Pichincha 
26 
 
II. 5.1.8   GEOMORFOLOGÍA 
 
La geomorfología de la parroquia está dada  por una zona con un relieve heterogéneo con 
pendientes variables que van  desde planas,  moderadas y pronunciadas encontrándose  pendientes 
desde 3 % hasta mayores del 70%. 
 
II.5.1.8.1  SUELO 
 
Se caracteriza  por tener un suelo árido.  Los suelos del territorio parroquial son arenosos derivados 
de materiales piroclastos poco materializados, sin evidencia de limo, baja retención de humedad, la 
mayor parte del suelo es de tipo Entisol con un porcentaje del 50% de territorio.  
 
 
 Fuente: Validación Parroquia Pomasqui –GAD Pomasqui2012/ Gobierno Provincial de Pichincha 
 
II.5.1.9   RIESGOS 
 
Pomasqui, es una zona que se encuentra en la falla geológica de nazca y está dividida en dos zonas 
de mayor y menor peligro de flujo piroclastos y lava, y con una susceptibilidad muy alta  a la 
erosión y una susceptibilidad extrema a los deslizamientos en los barrio El Común, el Carmen, 
Santa Rosa y La Pampa,  así como también las constantes invasiones que van terminado con las 
fronteras de áreas de protección. 
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Fuente: Validación Parroquia Pomasqui –GAD Pomasqui2012/ Gobierno Provincial de Pichincha 
 
II. 6 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
 
La problemática habitacional en la Provincia de Pichincha, ha ocasionado  un proceso migratorio 
hacia las parroquias rurales más cercanas de la ciudad de Quito, tal es el caso de la parroquia de 
Pomasqui, la cual presenta una gran cantidad de problemas propios del crecimiento urbano no 
planificado. 
La presencia de muchos barrios no legalizados, dan cuenta del uso irracional del suelo, de la 
existencia de asentamientos dispersos debido a la desaparición de las grandes haciendas asentadas 
en esta parroquia, como consecuencia directa de la crecimiento población que ha experimentado 
durante los últimos años.   
El municipio de Quito debe establecer políticas,  elaborar y ejecutar proyectos que colaboren con el 
desarrollo de la comunidad,  con los recursos que posee con ello se lograría integrar las necesidades 
de la población  en forma más representativa,  de acuerdo a las prioridades establecidas  por cada 
unidad local. 
El  Código Orgánico  de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD,  en 
el Art. 137 “determina que el ejercicio de las competencias de prestación de servicios  públicos le 
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corresponde al Municipio, sin embargo los gobiernos parroquiales podrán gestionar, coordinar y 
administrar los servicios públicos que le sean delegados
1”.  
La prestación de los servicios del estado debe estar planificada en el principio de bien común, lo 
que implica siempre pensar en el beneficio social, con el traspaso de las competencias, se pretende 
acercar las políticas sociales a la comunidad, la cual hace efectiva su participación a través de la 
conformación de organizaciones sociales. 
Los servicios públicos  son todos aquellos servicios que se prestan a la comunidad  de forma 
permanente y continua casi siempre a través de entidades  dirigidas por el municipio  o asociadas 
Los servicios públicos básicos  son aquellos  servicios de carácter esencial  como el agua, el 
alcantarillado, la luz, recolección de desechos sólidos, alumbrado público y,  los servicios 
asistenciales  como son el caso de salud y educación y los servicios  municipales de fomento y 
desarrollo.  
El gran cambio que trae consigo la descentralización,  es sobre todo el traspaso de las funciones  
primordiales en la toma de decisiones,  así como las responsabilidades  de la gestión.  
Los servicios públicos  que deben dar satisfacción  a necesidades humanas primordiales, varían de 
cada grupo social o sociedades, se entiende en la integralidad por elementos interrelacionados tales 
como: vivienda,  redes de servicios equipamiento comunitario, se supone que los servicios públicos 
responde  a las necesidades compartidas por la totalidad de los ciudadanos cuya satisfacción debe 
ser garantizada  a través del ejercicio del poder público  
 
II.6.1 VIALIDAD 
 
 
La Av. Manuel  Córdova Galarza representa el acceso principal, tiene un longitud de 6.8  km y que 
atraviesa la parroquia de sur a norte, es un vía asfaltada, tiene dos carriles de circulación por 
sentido, se encuentra en buen estado, es una carretera que presenta un alto volumen de tráfico, ya 
que constituye hasta el momento la única vía de acceso hacia la capital de la república de los 
vehículos livianos, de pasajeros y de carga  que vienen y van del noroccidente.   
Otra vía de acceso es aquella que se conecta con Calderón, es una vía secundaria,  es un camino de 
tercer orden y se encuentra en pésimas condiciones, en invierno  se vuelve intransitable  por los 
grandes huecos que se presentan y en verano  ocasiona enfermedades respiratorias por el alto 
contenido de polvo en el  aire. 
                                                             
1 COOTAD, pág. 80 
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Las vías secundarias de la parroquia, están conformada por calles que conectan y  recogen el tráfico 
de los barrios y comunidades, donde en la mayoría de ellas su capa de rodadura es de tierra y por 
consiguiente están en mal estado, ocasionando el respectivo perjuicio a sus habitantes. 
Se identifican problemas en el sector por la mala condición de las vías  secundarias y locales, de 
acceso a los barrios, especialmente en el área periférica de la parroquia, también cabe recalcar que 
el estado físico es  malo en  algunas calles del centro  de la parroquia. 
Las vías colectoras son aquellas que están conformadas  por vías que recogen el tráfico de los 
barrios periféricos y comunidades y descargan en las vías principales, la capa de rodadura de estas 
vías son de tierra, adoquín y asfalto, en  general el estado de estas es bueno, presentando un 
porcentaje bajo de vías que están en mal estado ya que su capa de rodadura es de tierra. 
La red vial de la parroquia  ha mejorado sustantivamente en estos últimos años, sin embargo los 
caminos internos sufren de deterioro  y afectan la movilización de los pobladores especialmente en 
casos de emergencia. 
 
 Fuente: Validación Parroquia Pomasqui –GAD Pomasqui2012/ Gobierno Provincial de Pichincha 
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II.6.1.1   ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO  DE VÍAS  DE  ACCESO A LA    
COMUNIDAD 
 
 El tema de la necesidad y estado de una carretera es un problema que  está presente en el diario 
vivir de las personas, tanto por la necesidad de traslado de personas por motivos laborales, 
educacionales de esparcimiento o de acceso a escuelas, centros de salud como por motivos de 
productivos que implican llevar la carga desde un origen productivo y un  destino de consumo, 
pero a si  mismo las carreteras son fuente de accidentes muchos de los cuales se evitarían con 
buenos trazados, buen estado de las vías, señaléticas,  de tal forma que la oferta de adecuadas 
carreteras es un derecho  muy apreciado por la población  en general. Por lo que las calles son parte 
fundamental del entorno que rodea a la sociedad de manera que afecta  al hombre en sus 
actividades diarias. 
El sistema vial de la parroquia de Pomasqui,  está conformado por vías que integran los diferentes 
barrios y comunidades con el centro poblado o con la Av. Manuel Córdova Galarza. En general las 
vías se encuentran en buen estado en un 54% y el 46% restante es regular y malo. 
 
II.6.1.2   INVENTARIO DE VIAS EN POMASQUI 
 
La principal vía de acceso está conformada por la  Av. Manuel Córdova Galarza, la red vial está 
compuesta por 6,8 kilómetros.  
Las calles tienen recubrimiento de asfalto y algunas son adoquinadas y se encuentra en regular 
estado, encontrándose en  algunos tramos de las calles en buen estado así como también tramos en 
mal estado. 
Las calles de las vías internas especialmente en el área periférica de la parroquia  son de tierra  y en 
su mayoría están en mal estado físico, debido a falta de mantenimiento y a escorrentías de aguas 
lluvias y servidas que las hacen prácticamente intransitables, no cuentan con ningún tipo de 
rodamiento, requieren adoquinado, drenaje y se encuentran dañadas por la calidad del suelo, es 
decir erosionadas.  
El mal estado de las calles provocan estancamientos de aguas, insalubridad y dificultad del tráfico 
vehicular, otro de los problemas que se observa es la presencia de huecos en las vías, causa del 
deterioro vehicular,  así como también cúmulos de basura y escombros que afectan la salud de los 
pobladores y empobrecen la imagen urbana de la parroquia, lo que disminuye su potencial turístico, 
además del congestionamiento vial.  
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Cuadro No. 7 
Fuente: PDOT- Parroquia de Pomasqui 
INVENTARIO VIAL  
Vía 
Tipo de 
vía 
Longitud 
Km 
Ancho 
m 
Alcantarillado 
Capa de 
rodadura  
Estado 
Av. Manuel Córdova 
Galarza 
Principal 6.80 18.50 Si Asfalto Bueno 
 Acceso al barrio El 
Común 
Secundaria 1,60 4,20 No 
Asfalto 600 
m, tierra 
400m y 
empedrado 
600 m 
Regular - Malo 
Av. Juana Engler Secundaria 3.90 9.00 No Tierra Malo 
La Pampa – San 
Cayetano – Av. Manuel 
Córdova Galarza 
Colectora 2,00 8,50 Si Asfalto Bueno 
 Barrio San Luis Colectora 0,51 9,30 Si 
Empedrado 
400 m. y 
tierra 110 m. 
Regular 
Malo 
Barrio San Agustín Colectora 0,30 4,00 SI Tierra Malo 
Acceso al barrio la 
Herlinda 
Colectora 0,70 7,00 SI 
Adoquinado 
400 m.    
Tierra 300 
m. 
Bueno 
Malo 
Acceso alaCoop. 27 de 
Julio 
Colectora 0,10 7,0 No Tierra Malo 
Acceso al barrio Señor 
del Árbol 
Colectora 0,45 8,40 Si Adoquinado Bueno 
Acceso al barrio Sta. 
Teresita 
Colectora 0,90 7,0 Si Adoquinado Bueno 
Acceso al barrio San 
José 
Colectora 1,80 7,0 Si 
Adoquinado 
700 m.    
Tierra 1.100 
m 
Bueno -  Malo 
Acceso al barrio La 
Florida 
Colectora 0,70 5,0 SI Empedrado Regular 
Acceso al barrio Las 
Tolas 
Colectora 1,50 7,50 SI Adoquinado Bueno 
Acceso al barrio 
Alugulla 
Colectora 1,20 7,0 SI Adoquinado Bueno 
La Marquesa – Bella 
María 
Secundaria 3.90 9.00 No Tierra Malo 
Sta. Teresita – Sta. 
Rosa 
Secundaria 1.60 5.50 No Tierra Malo 
El Porvenir Colectora 0.70 9.00 No Tierra Malo 
Sta. Clara Colectora 1.00 8.00 Si Adoquín Bueno 
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FOTO No.  9-VIAS DE POMASQUI 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui.(EMMAP- Q) 
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II.6.1.3    CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 
 
II.6.1.3.1 VÍAS DE INGRESO Y SALIDA 
 
La vía de acceso principal es la Av. Manuel Córdova Galarza, es una vía asfaltada y se encuentra 
en buen estado, tiene dos carriles de circulación por sentido y presenta un alto volumen de tráfico, 
generando cogestión vehicular especialmente en la hora pico. 
Otro acceso a la parroquia corresponde a la vía que se conecta con Calderón, esta vía se encuentra 
en malas condiciones  y es de tierra, además que no recibe un mantenimiento adecuado. 
 
II.6.1.3.2  VÍAS SECUNDARIAS 
 
Las vías secundarias  son aquellas  que sirven de enlace entre las calles que conectan y recogen el 
tráfico de los barrios periféricos, proporcional accesibilidad  a las propiedades adyacentes a la vía 
principal, su capa de rodadura es de tierra y se encuentran en mal estado. 
 
II.6.1.3.3  VÍAS COLECTORAS 
 
Las vías colectoras tiene como función servir al  tráfico intercantonal e interparroquial, tiene  
características de movilidad y acceso , su función principal es distribuir el tráfico  de las vías del 
sistema local  y lo canalizan hacia las vías del sistema secundario , distribuyen el tráfico  y 
favorecen los desplazamientos entre barrios  cercano, la capa de rodadura de estas vías es de tierra, 
adoquín y asfalto,  en general el estado es bueno y es bajo el porcentaje  vial de tierra en mal 
estado, no existen bordillos ni veredas. 
 
II.6.1.3.4 VIAS LOCALES  
 
Conforman el sistema vial local  y se conectan solo con vías colectoras, sirven exclusivamente para 
dar acceso  a la propiedad de los residentes, su función principal es proveer acceso, en un alto 
porcentaje  estas vías son de tierra y están en mal estado, no tienen ni bordillo ni aceras.  
 
II.6.1.3.5  FLUJO VEHICULAR 
 
El  flujo vehicular en la parroquia está conectado en la Av. Manuel Córdova Galarza, presentando 
en horas pico cogestión vehicular debido a que es la única vía de acceso y salida de la parte 
34 
 
noroccidental de la Provincia de Pichincha con la cabecera Cantonal y  la utilizan toda clase de 
vehículos. 
El flujo vehicular esta dado en función de las actividades  de los moradores de la parroquia sean 
estas económicas y de estudio, en sí, los  desplazamientos de la población se realizan 
principalmente a la cabecera parroquial y al centro de la ciudad de Quito. 
 
II.6.1.3.6  SEÑALIZACIÓN 
 
 
La Av. Manuel Córdova Galarza, es la única vía que tiene señalización vial, que permite a los 
conductores de vehículos saber sobre la existencia de determinadas restricciones o prohibiciones  
que limitan su movimiento  y les proporciona la  información necesaria para facilitar su viaje, en el 
resto  de la parroquia no existe. 
 
II.6.2 TRANSPORTE 
 
 
En la parroquia de Pomasqui,   existen medios de transporte público y privado, entre buses, carros 
particulares, camionetas de carga entre otros. 
La línea que cubre  la ruta Quito-Pomasqui- Mitad del Mundo  funciona de forma organizada a 
través de la Cooperativa de buses  Transhemisféricos, esta cooperativa tiene una flota aproximada 
de  30 unidades  de transporte que operan dentro del corredor central norte, es decir vienen desde 
Calacalí y de la Mitad del Mundo,  la periodicidad del servicio es de aproximadamente 15 minutos, 
aumentando la frecuencia en las horas pico, el recorrido que realiza este transporte es por la vía 
principal  y atraviesa de sur a norte la parroquia, a lo  largo de la autopista Manuel Córdova 
Galarza,  los barrios  Pusuquí, Santa Marta, Las Tolas, Santa Teresa, San  Agustín, San Cayetano, 
Central , Kennedy, Dos Hemisferios, Los Alisos, Sr. del Árbol, San Ignacio, San Luis, La Pampa, 
etc. 
La población que está al este de la vía principal, tiene un servicio de transporte  llamada Quimera 
que tiene 6 unidades que dan  servicio hacia Calderón y  hacia los barrios Santa Marta, El Común, 
La Marquesa, Bicentenario. 
Por el oeste existe un servicio de transporte que tiene 3  unidades  y que brinda un servicio casi 
exclusivo al barrio San José, el problema del transporte interno, es el más representativo de la 
parroquia, sin embargo, las  áreas rurales  son atendidas a través del uso de camionetas y/o taxis, 
por lo que podríamos concluir que Pomasqui tiene un déficit de servicio interno de transporte 
dentro de la parroquia.  
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II.6.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La parroquia de Pomasqui cuenta con un servicio de energía eléctrica domiciliar que se encuentra a 
cargo de la Empresa  Eléctrica Quito, se tiene el registro  de 6.688  unidades de vivienda  poseen 
medidores individuales de luz, lo que representa una  cobertura el 83.82%, 1.229  medidores son de 
uso común o de varias familias, representando el 15.40 % y apenas 62 familias no tienen servicio 
de medidores,  lo que representa el 0.7% según datos arrojados por el último censo de población y 
vivienda 2010 realizado por el INEC. Por lo que se concluye que la población de Pomasqui, se 
encuentra bien servida con este servicio público. 
El sistema de alumbrado público cubre el casco urbano de la parroquia, siendo muy pocos los 
barrios que tienen deficiencia de alumbrado público que afectan a la movilización de los 
pobladores. 
 
Cuadro No.8 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 
 
 
II.6.4 TELECOMUNICACIONES 
 
El acceso a telefonía fija está a cargo de CNT, y cubre 73.3 %  de la parroquia, el resto de la 
población esta dispersa por lo que dificulta la implementación del servicio. 
El servicio de telefonía móvil, tiene una buena cobertura de las tres operadoras existentes en la 
ciudad. 
No existe un uso difundido  de servicio de internet,  por el costo que representa más no por la falta 
de cobertura. 
 
CASOS
RED EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 7979
PANEL SOLAR 0
GENERADOR  3
OTROS 10
NO TIENE 12
8004
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA
TABLA Nº 6
RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TOTAL 
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Cuadro No.9 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 
 
II.6.5. AGUA POTABLE 
 
La parroquia de Pomasqui  se abastece del sistema de agua potable de la planta de bellavista, el 97 
% de  las viviendas poseen medidor individual,  que equivale a 7.764. 
En la población periférica, existen algunas viviendas que no  poseen conexión domiciliar de agua 
potable, se abastecen  de las acometidas de las casas más cercanas a su domicilio, de pozos, del  
río, vertiente o acequias, de carro repartidor y otros. En  Pomasqui  existen poyos  de agua.  
 
Cuadro No.10 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 
 
 
II.6.6  ALCANTARILLADO 
 
En Pomasqui  existe una buena cobertura del sistema de alcantarillado la cabecera parroquial tiene 
un 90,74% de alcantarillado.   
FIJA   CELULAR
SI 5909 7484
NO 2152 577
TOTAL 8061 8061
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
TABLA Nº 6
DISPONIBILIDAD DE TELEFONÍA
PROCEDENCIA DEL AGUA     CASOS
RED PÚBLICA 7764
DE POZO 155
DE RÍO, VERTIENTE ACEQUIA 28
CARRO REPARTIDOR 28
OTROS (AGUA LLUVIA) 29
TOTAL 8004
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
TABLA Nº 7
RED DE AGUA POTABLE
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Cuadro No.11 
Fuente: Censo de Población y Vivienda – INEC 2010 
 
II.6.7 MEDIO AMBIENTE 
 
En cuanto a medio ambiente, la parroquia en su totalidad ha venido sufriendo  un proceso de 
degradación ambiental  progresivo  que tiene como una de sus consecuencias más grave un 
incremento de la vulnerabilidad frente a las amenazas naturales, las causas de este deterioro es el 
uso inadecuado de suelos, la escases de agua, la erosión de los suelos lo que conlleva  a la perdida 
de vegetación perdida de la biodiversidad y mayor vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. 
Al ser una zona que se caracteriza por tener suelo árido, la mayor parte del suelo que cubre la 
parroquia es de tipo entisol con un porcentaje del  50%, existen muchas quebradas, la explotación 
minera técnica y antitécnica ha provocado la contaminación del aire que está relacionada 
principalmente con la generación de polvo por el transporte de materiales pétreo. 
El rio monjas cruza la parroquia y la divide en dos, y este ha sido sujeto de contaminación por los 
desechos sólidos provenientes de sectores del norte de Quito y de urbanizaciones aledañas que  han  
ocasionado que las quebradas y bordes del rio se conviertan en botaderos de basura y escombreras 
produciendo de esta manera una alteración del sistema.  
 
II.6.8 EDUCACIÓN 
 
La parroquia de Pomasqui cuenta con  24 centros educativos: 
- 8   prescolares 
- 11  centros de primaria 
- 5  centros de secundaria 
 
PROVIENE CASOS
RED PÚBLICA 7.247
POZO SÉPTICO 318
POZO CIEGO 47
DESCARGA RÍO, QUEBRADA 348
LETRINA 9
NO TIENE 356
TOTAL 8004
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
TABLA Nº 8
ALCANTARILLADO
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El número de alumnos asciende a 7.552, atendidos por 435 maestros. 
La tasa de analfabetismo es del 1,47%, sin embargo debemos mencionar que estos han disminuido 
sensiblemente gracias al programa de alfabetización que lleva a cabo el Ministerio de Educación. 
El % de la población asiste  a centros educativos, los recursos educativos disponibles son 
deficientes todavía, sin embargo el mismo municipio como el gobierno parroquial a través de la 
ONG,   han venido realizando esfuerzos para  mejorar la situación educativa en esta parroquia. 
 
 
Cuadro No. 12 
Fuente: Gobierno Parroquial de Pomasqui 
 
 
No. ALUMNOS
1 Centro Educativo JoannesPaulusIi 12
2 El Colegio De Liga 75
3 Centro Infantil Integral Bilingüe TilyChildren 3
4 Escuela El Quiteño Libre 30
5 Colegio Nacional Pomasqui 42
6 Centro De Desarrollo Infantil Litle Word 2
7 Jardín De Infantes Dra. Irene Paredes 2
8 Escuela María Elena Salazar 18
9 Colegio IESVAL 19
10 Jardín Manuel Córdova Galarza 6
11 Unidad Educativa San Anselmo De Caterbury 22
12 Centro Infantil Del Buen Vivir Pomasqui 4
13 Unidad Educativa Espejo 130
14 Colegio Frances De Quito 41
15 Fundación Tapori Paladines De La Felicidad 3
16 Centro Pedagógico Zamay - Barrio Santa Clara 8
17 Centro Educativo Prescalinder 6
18 Centro Educativo JoannesPaulusIi 12
INVENTARIO DEL SISTEMA EDUCATIVO
543
18
30
70
180
107
198
100
45
2800
900
1287
14
33
380
NIVEL / NOMBRE No. PROF.
180
661
21
39 
 
 
 
FOTO No. 10  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
II.6.9 SALUD 
 
Actualmente la parroquia de Pomasqui  cuenta con dos sub-centros de Salud:  Uno ofertado por el 
Ministerio de Salud, que se encuentra ubicado en la Av. Manuel Córdova Galarza, que atiende de 
lunes a sábado en un horario de 7h00 a 18h00 y atiende aproximadamente a 228 pacientes diarios 
en las distintas especialidades que ofrece, para lo cual cuenta con un equipo conformado por dos 
(4) médicos generales, dos (3) odontólogos, un (1) psicólogo, dos(3) enfermeras ,un (1) profesional 
de  control sanitario, un (1) personal de trabajo social , dos (2) obste trices y  personal 
administrativo y de limpieza.  
El espacio físico que ocupa este sub-centro de salud, es relativamente pequeño en él  se albergan  
los espacios destinados a: área  de estadística y control sanitario, un consultorio de obstetricia, un 
consultorio de psicología y trabajo social, un consultorio odontológico  y un consultorio para 
medicina general. 
El otro sub-centro de Salud, se encuentra ubicado en el barrio Alugulla y es ofertado por la empresa 
Grunenthal. 
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La parroquia presenta dificultades y deficiencias similares  al  resto del país, los escases de recursos 
humanos y materiales, la distancia entre los centros de salud  y los pobladores son  algunas de las 
importantes carencias  que todavía hay que superar. 
Las principales causas de consulta  en la parroquia son: enfermedades diarreicas, respiratorias, 
parasitosis, control del embarazo, de la piel. 
 
 
 
 
FOTO No. 11 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
II.6.10    VIVIENDA 
 
En la parroquia de Pomasqui  existe gran cantidad de asentamientos dispersos de carácter urbano 
que son consecuencia de partición de la tierra por  la desaparición de grandes haciendas, existen 
planos de uso y ocupación del suelo, que se propone para la Parroquia, siendo de tipo residencial , 
industrial  y agrícola,  pero que no es respetado en su mayoría y existe una cantidad de lotes que no 
están legalizados, actualmente el lote promedio va desde 200 metros hasta 1000 m2,  el material 
utilizado en la mayoría de casas de la parroquia es de hormigón.  
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Fuente: Validación Parroquia Pomasqui –GAD Pomasqui2012/ Gobierno Provincial de Pichincha 
 
 
 
Cuadro No. 13 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
TIPO CASOS %
CASA/VILLA 7.008 72,55%
DEPARTAMENTO EN CASA O EDIFICIO 1869 19,35%
CUARTOS EN CASA ALQUILADA 388 4,02%
MEDIAGUA 318 3,29%
RANCHO 9 0,09%
COVACHA 16 0,17%
CHOZA 7 0,07%
OTRA VIVIENDA PARTICULAR 39 0,40%
HOSPITAL, CLINICA ETC. 1 0,01%
OTRA VIVIENDA COLECTIVA 4 0,04%
TOTAL 9659 100%
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
TABLA Nº 11
TIPO DE VIVIENDA
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La falta de planificación  del uso adecuado del suelo ha generado que la población de  Pomasqui 
crezca en forma desordenada, lo que ha generado una destrucción del paisaje urbano. 
La zonificación  está enmarcada dentro de los planes del MDMQ, y de acuerdo a la definición en el 
Código Municipal, Libro Segundo de la reglamentación metropolitana , Título I, Capitulo II, 
sección 1, Art.7, califica como:
2” 
 
SUELO URBANO.- Es aquel que cuenta con vías, redes públicas de servicios e infraestructura y 
con ordenamiento urbanístico definido y aprobado  como tal por el PGDT  y otros instrumentos de 
planificación. 
 
SUELO URBANIZABLE.- Es aquel el Plan General de Desarrollo Territorial. PGDT del distrito 
destina para el crecimiento urbano previsible, bajo las normas y en los plazos que establece este 
plan y, de acuerdo a las etapas de incorporación previstas en el mismo: y,  
 
SUELO NO URBANIZABLE.- Es aquel que por su condición natural o ambiental; su vocación 
agrícola, ganadera, forestal o de extracción de recursos naturales; su interés paisajístico, histórico 
cultural, u otro especial, no pueden ser incorporados en las categorías anteriores. 
La parroquia de Pomasqui, es considerada una parroquia suburbana: existen un total de viviendas 
entre villas, casas y departamentos 5960 de ellas el representan viviendas propias. 
 
Cuadro No. 14 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
 
                                                             
2
Código Municipal Cap. II art-7 
TIPO DE TENENCIA CASOS
PROPIA PAGADA TOTALMENTE 2998
PROPIA ESTA PAGANDO 1282
PROPIA(HEREDA, REGALADA,OTROS) 702
PRESTADA 666
POR SERVICIOS 87
ARRENDADA 2310
ANTICRESES 16
TOTAL 8061
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
TENENCIA DE LA VIVIENDA
TABLA Nº 12
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II.7 SERVICIOS MUNICIPALES 
II.7.1 RECOLECCIÓN DE BASURA 
 
Los desechos sólidos domésticos son manejados por el servicio de recolección municipal a través 
de la empresa EMASEO,  que se encarga de las disposición total de la basura y desechos solidos 
producidos por los hogar, con carro recolector,  con una cobertura parcial, ( lunes, miércoles y 
viernes) , la que resulta insuficiente a lo que se suma la no existencia de vertederos de basura 
locales, los que provoca la proliferación de basureros esporádicos  e ilegales especialmente en las 
quebradas  y  a los ríos de los sectores aledaños a sus barrio, pocos entierran o queman, trayendo 
como consecuencia el aumento de enfermedades y contaminación ambiental. 
 
Cuadro No. 15 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
 
II.7.2 MERCADO 
 
En la jurisdicción de la parroquia de Pomasqui, existe un mercado  que no reúne los requisitos 
indispensables para la comercialización, se abastecen trayendo los  productos  ya sean de las ferias 
libres o del mercado mayorista, más bien son intermediarios. 
Actualmente el Mercado se encuentra en proceso de reubicación, dentro de la Parroquia 
organizando el espacio público y regenerando Pomasqui. 
 
    CASOS
CARRO RECOLECTOR 7849
ARROJAN A LAS QUEBRADAS    30
QUEMAN 87
ENTIERRAN 9
ARROJAN AL RIO 8
OTRA FORMA 21
TOTAL 8004
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
TABLA Nº 13
TIPO
       RECOLECCION DE BASURA
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FOTO No. 12 – Actual Mercado de Pomasqui 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
FOTO No. 13 – Nuevo Mercado de Pomasqui 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
II.7.3 PARQUE 
 
En la parroquia existe 1 parque central y 6 parques infantiles ubicados  en los diferentes barrios de 
la zona,  cuenta con poco equipamiento  de diversión infantil. Por lo que se puede indicar que en la 
parroquia existe falta de capacidad instalada de espacios verdes, juegos infantiles e iluminación. 
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FOTO No. 14 – Parque de Pomasqui 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
II.7.4 PISCINA MUNICIPAL 
 
Ubicado en el centro poblado de la parroquia, se encuentra el centro recreacional, que cuenta con 
una piscina y espacios infantiles y de recreación. 
 
 
 
 
FOTO No. 15 –  Piscina  Municipal 
Fuente: Elaboración Propia 
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II.8 OTROS SERVICIOS 
 
II.8.1 CENTRO DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 
 
La parroquia de Pomasqui , cuenta con un Centro de Desarrollo Infantil del Buen Vivir,  ubicado 
en el barrio Bella María,  brinda  atención a 50 niños y niñas  de este sector y que cubre el área 
pedagógica y de alimentación. 
 
 
FOTO No. 16 –  Centro de Desarrollo del Buen Vivir - Guardería 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
II.8.2 REGISTRO CIVIL 
 
La parroquia de Pomasqui cuenta con un centro de atención del Registro Civil donde laboran  4 
funcionarios en la entrega y renovación de cédulas de identidad,  partidas de nacimiento, 
inscripciones de nacimientos y de defunción computarizadas, adicionalmente prestan los servicios 
para matrimonios y correspondientes actas. 
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II.8.3 CEMENTERIO 
 
En la parroquia existe un solo cementerio, que es particular, administrado por la curia, ubicado en 
el área  central  de la parroquia, en el barrio Santa Clara y se encuentra en regulares condiciones 
físicas, el mantenimiento que se brinda es mínimo y en su defecto es realizada por la comunidad. 
 
 
FOTO No. 17 –  Cementerio  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
II.9 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
II.9.1 ECONOMÍA PARROQUIAL 
 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTA ACTIVA 
AÑO PEA PEI PET 
2001 8272 9040 18012 
2010 14134 9556 23690 
 
Cuadro No. 16 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
 
La población económicamente activa de la parroquia es de aproximadamente 14.134 personas, es 
decir  48,9% de la población total de la parroquia. 
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II.9.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
 
Las principales actividades económicas  en que se distribuyen la PEA son: 
- Comercio  al por mayor y menor con el  19%. 
- Industrias manufactureras con el 15%. 
- Transporte y Almacenamiento con el  8%. 
 
 
Cuadro No. 17 
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010 
 
 
II.9.2.1 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 
 
La principal actividad económica de la parroquia, se centra en el sector terciario de la economía, la 
misma que se encuentra vinculada al  comercio  al por mayor y menor y al detal, existen tantas 
RAMAS DE ACTIVIDAD Casos %
% 
acumulado
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 290 2% 2%
Explotación de minas y canteras 157 1% 3%
Industrias Manufactureras 2.163 15% 18%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 37 0% 19%
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 40 0% 19%
Construcción 741 5% 24%
Comercio al por mayor y menor 2714 19% 43%
Transporte y almacenamiento 1078 8% 51%
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 540 4% 55%
Información y comunicación 342 2% 57%
Actividades financieras y de seguros 368 3% 60%
Actividades inmobiliarias 71 1% 60%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 692 5% 65%
Actividades de servicios administrativos y  de apoyo 696 5% 70%
Administración pública y defensa 775 5% 76%
Enseñanza 819 6% 81%
de atención de salud humana 541 4% 85%
Artes, entretenimientos y recreación 151 1% 86%
Otras actividades de servicios 310 2% 89%
Actividades de los hogares como empleadores 548 4% 92%
de organizaciones y órganos extraterritoriales 17 0% 93%
No declarado 682 5% 97%
Trabajador nuevo 373 3% 100%
TOTAL 14145 100%
Fuente: Censo de Población y Vivienda- INEC 2010
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
TABLA N° 14
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tiendas, abarrotes, restaurantes, hospedajes, son actividades anexadas a sus viviendas, por la noche 
en la vía  principal se abre un relativo comercio de comidas.  Se destaca la presencia de talleres de 
metal mecánica, servicios eléctricos, automotrices, vulcanizadoras todas vinculadas al tráfico  que 
se genera en la Av. Manuel Córdova Galarza por el paso del transporte pesado. 
 
II.9.2.2 INDUSTRIA MANUFACTURA 
 
La presencia de las Industrias Farmacéuticas, Textiles y de Alimentos en la zona es importante en 
la generación de empleos,  sin embargo  no garantizan seguridad  ya que la mano de obra  de la 
mayoría de los centros existentes no provienen de la parroquia,  por lo que la gente busca empleos 
fuera de esta, Se registran las siguientes empresas: 
 
 
Cuadro No. 18 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Existe también la producción artesanal de poca calidad, panaderías y fritaderías. Otro grupo 
importante son los carpinteros,   atienden la  demanda interna o se  trasladan a otras ciudades. 
En Pomasqui existen limitados servicios e infraestructura en lo que se refiere a hoteles, oficinas, 
bancos, hosterías 
EQUIPAMIENTO CANTIDAD
 Empresas farmacéuticas 2
Empresa Textil  5
 Fabrica de Alimentos 1
Centro de Acopio de Alimentos orgánicos 1
Fábrica de adoquine 3
Fábrica de chocolates 1
Fábrica de fabricados de hormigón 1
Fábrica de muebles 2
Fábrica de plásticos 2
Fábrica de mangueras 1
Fábrica de reciclaje  1
Fábrica de hilos   1
Gasolineras  3
CEMEXPO 1
OTROS
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II.9.2.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El transporte de carga pesada, especialmente de material pétreo es otra de las actividades de mayor 
incidencia en la economía de la parroquia, así como también  las cooperativas de taxis y 
camionetas que realizan el transporte de personas y de carga a los diferentes barrios de la 
parroquia. 
 
II.9.2.4 CONSTRUCCIÓN 
 
El sector de la actividad de la construcción, es otro pilar en que se fundamenta la economía de la 
parroquia, debido a la demanda de mano de obra que requieren las constructoras de amplios de 
programas habitacionales. 
 
II.10 PROGRAMAS DE CRÉDITO 
 
Pomasqui, es una  parroquia con perspectivas de desarrollo local, por la necesidad de servicios y 
comercio que tiene. 
La presencia de programas de desarrollo local, dirigidos por el Municipio de Quito tienen como 
objetivo promover  el  desarrollo  económico de la comunidad,  sin embargo esta es incipiente. 
Las entidades  financieras asentadas en la parroquia, son privadas y el crédito que otorga,  más bien 
están dirigidos al consumo, para la vivienda y en el caso de la Cooperativa Cooprogreso que apoya 
a los emprendimientos productivos. 
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CAPÍTULO III 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
III.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“Adoquinado de 114.000 m2  en  los barrios periféricos de la Parroquia de Pomasqui”. 
 
III.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el proyecto de adoquinado de los 114.000 m2 de las calles de los barrios periféricos de la 
parroquia de Pomasqui, cada una de las calles donde se pretende  llevar a cabo el proyecto de 
adoquinado, presentan  un trazado típico que caracteriza a las zonas rurales, es decir tienen 
diversidad de trazado vial, algunas presentan vías amplias otras estrechas, es decir son variables  y 
en algunos casos presentan pendientes  considerables. 
Muchos de los barrios  están  completamente poblados y en otros es bajo el asentamiento 
poblacional determinado especialmente por la distancia. 
Cada uno de los barrios inmersos en este proyecto, por su ubicación presentan diversas deficiencias 
las cuales les hemos agrupado de acuerdo a la factibilidad de obtenerlo, a continuación las 
detallamos: 
- No existen acometidas de agua 
- Falto o no existencia de alcantarillado 
- Cambio de tuberías de agua potable (existen de asbesto) 
- Calles con mucha pendiente 
- Calles de tierra 
- No tienen bordillo ni veredas 
 
Como requisito fundamental para la construcción de adoquinados es tener acceso a todos los 
servicios básicos  y contar con un trazado vial que nos permita ejecutar la obra, el Gobierno 
Parroquial  ha brindado las facilidades necesarias para que en las instancias respectivas del 
Gobierno Municipal, especialmente en las Empresas Públicas  correspondientes se tramiten todas 
estas deficiencias  y se logre  el objetivo deseado, es así como la Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado ha facilitado la conexión de las acometidas de agua potable a las familias que no 
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contaban con este recurso, de la misma manera al constatar que las tuberías de transporte del agua 
potable no eran las correctas (en muchos casos existía tubería de asbesto, no aptas para conducción 
de agua potable) eran cambiadas inmediatamente,  a pesar de no existir una planificación en la 
estructura  de la composición de algunos barrios, el municipio tuvo que exigir los retiros  
necesarios para establecer el trazado vial de algunos barrios donde no existía, superados todos estos 
inconvenientes y, en razón de que no están considerados dentro de los costos de inversión se 
procede a realizar la construcción del pavimento con adoquines. 
El proyecto de adoquinamiento de 114.000 m2 de adoquinado, los mismos que se encuentran 
localizados en los barrios periféricos de la parroquia de Pomasqui, ha sido  diseñado por el cuerpo 
técnico de del Gobierno Provincial de Pichincha quien estableció las base técnicas  para el 
desarrollo del mismo, sobre estas bases técnicas se ha procedido a realizar los trabajos necesarios 
previos a la colocación del adoquín, los mismos que  se incluyen dentro del proyecto  y son los 
siguientes: 
- Movimiento de  tierras  (Desbanque y Desalojo) 
- Rasante y Nivelación  
- Sub-base 3  
- Nivelación y compactación 
- Cama de arena 
- Colocación de Adoquines y limpieza 
- Bermas 
- Drenajes 
Cada uno de estos componentes se detalla en el  Capítulo V de este trabajo. 
El proyecto de adoquinado  responde a un Convenio de Cogestión firmado entre el Gobierno 
Provincial y el Gobierno Parroquial donde los compromisos asumidos son: 
 Gobierno Provincial: Se compromete a entregar el aporte económico  suficiente y 
necesario para realizar el adoquinado de las calles de los distintos barrios de la parroquia, 
de acuerdo a una programación establecida en el presupuesto participativo, entregar las 
bases técnicas para la ejecución de la obra, así como también realizar la fiscalización de la 
misma. 
 
 Gobierno Parroquial: Se compromete a facilitar toda la mano de obra calificada y no 
calificada para el desarrollo de las obras previamente establecidas, proporcionar la 
maquinaria para el cumplimiento de las obras, en caso de ser necesario, complementar 
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materiales no establecidos en la base técnica y presentar los justificativos correspondiente 
sobre los montos asignados. 
A su vez el Gobierno Parroquial procede a realizar un convenio de cogestión con la comunidad, 
donde esta se compromete a financiar  los gastos de la maquinaria y a pagar la mano de obra tanto 
de la elaboración de los adoquines como del proceso mismo de construcción del  adoquinado. 
Los montos del cofinanciamiento de la obra equivalen al 31% que aporta la comunidad y los 
gobiernos provincial y parroquial asumen el 69% de la inversión, los mismos que cubrirán  el 
proceso de elaboración de adoquines, el transporte y la obra civil del proyecto. 
La sostenibilidad y mantenimiento  de la obra está a cargo del Gobierno Parroquial por ser el dueño 
de la competencia.  
 
III.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La obra pública en las parroquias rurales,  no ha recibido en años un tratamiento adecuado, las 
sociedades exigen como parte del proceso evolutivo la mejora en las condiciones de vida en las 
ciudades, mayores niveles de movilidad, y los  gobiernos seccionales se ven incapacitados de 
enfrentar la demanda de servicios debido  a la falta  de planificación y presupuesto,  su  acción se 
ha visto reflejada  en  un  mantenimiento relativo de las vías  una vez al año , consistiendo su 
acción en nivelación y cubierta de huecos, sin que ello determine una mejora en la vialidad. 
En  la parroquia de Pomasqui, la vialidad  se ha visto afectada debido al crecimiento habitacional y 
por consiguiente poblacional que ha experimentado durante los últimos años, y que debido a la 
falta de una planificación territorial, su crecimiento ha sido desordenado, presentando 
asentamientos en las laderas de las montañas, perjudicando su entorno, dañando el medio ambiente. 
Como consecuencia de esto la parroquia durante estos últimos años ha experimentado: 
⁻ Incremento de la población y del transporte de mercaderías. 
⁻ Incremento del tráfico vehicular. 
⁻ Incremento del parque automotor. 
⁻ Erosión de las calles de tierra debido a las lluvias y el sol. 
⁻ Carencia de equipos para dar mantenimiento a las calles. 
⁻ Inseguridad. 
⁻ Problemas de salud en la comunidad. 
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⁻ Calles sucias y agrietadas. 
⁻ Ausencia de servicio de transporte. 
⁻ Desabastecimiento de productos básicos. 
⁻  Intereses de mercados inmobiliarios que compran barato en la periferia y que venden con 
un amplio margen de ganancia al no tener que invertir en infraestructura y servicios. 
⁻ Desmembración de lotes de terrenos en varios barrios de la población por razones de 
herencia y repartición de bienes. 
⁻ Falta de oferta de suelo accesible a la clase pobre, la cual acude a asentarse en terrenos 
periféricos-ilegales. 
⁻ Carencia de zonas de reserva ecológica. 
 
Por consiguiente nos encontramos ante un débil sistema de infraestructura vial en la parroquia. 
El entorno periférico  de la Parroquia, presenta calles de tierra, polvorientas que no son aptas para 
el tránsito vehicular y peatonal, la existencia de grandes zanjas y charcos tornan intransitable las 
calles, son motivo de problemas de salud,  en el verano se genera grandes cantidades de polvo que 
tren consigo bacterias y virus que afectan a toda la población,  generan altas tasas de enfermedades 
respiratorias y diarreicas y,  en invierno cuando las calles están encharcadas la proliferación de 
vectores que también causan éstas y otras  enfermedades,  la  contaminación  y daño al medio 
ambiente,  impiden que la comunidad pueda sacar su producción hacia el mercado interno de la 
parroquia ocasionando un retraso en la comercialización, encarecimiento del transporte, pérdida de 
tiempo en el transporte y movilidad de la  comunidad e inseguridad por vías en mal estado que 
impiden la movilización policial para paliar estas dificultades, a más de no tener  vías transitables. 
La carencia de la capa de rodadura o de pavimentación vial que conducen a los barrios de la 
parroquia, la mala condición de los caminos de acceso e internos de los barrios dificultan la 
existencia de transporte público y privado entre buses, carros particulares, camionetas de carga y 
transporte pesado, constituyen la problemática fundamental de la carencia de una infraestructura 
vial en la parroquia, la construcción de esta,   representa un alto costo, la falta de apoyo 
gubernamental, que se podría lograr a largo plazo, no solucionan las necesidades actuales de la 
población,  por cuanto los presupuestos destinados a las parroquias son insuficientes para cubrirlas, 
razón por la cual la población se obliga a buscar una forma  de participación comunitaria para 
conseguir su objetivo, adoquinar su calle,  su barrio.  
Por lo que el adoquinar las calles, representa muchas ventajas en cuanto a  apariencia, durabilidad, 
seguridad y costos. 
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Un adoquinado es el sistema más sencillo de instalación, son elementos que se adaptan a cualquier 
rigurosidad de suelo, su mantenimiento es fácil, son  susceptibles de  ser reparados en un mismo 
día y con alto nivel de durabilidad y resistencia al tráfico vehicular. 
El realizar un adoquinado en el barrio, significa que la comunidad debe tener todos los servicios 
básicos cubiertos, a decir: acometidas de agua potable, alcantarillado, sumideros y bordillos, que 
ofrecer un adoquinado a bajo costo incluso por debajo de los ofertados por los municipios y 
consejos provinciales son posibles y reales 
Una ciudad con infraestructura vial, es una ciudad que abre sus puertas al mundo, una ciudad que 
progresa. 
El tener calles adoquinadas mejora sustancialmente la calidad de vida de sus pobladores, 
principalmente por la disminución de  las enfermedades que se producen por el estancamiento de 
aguas, el polvo en suspensión, los microbios transportados al pisar el lodo, también es importante 
para las instancias gubernamentales tener calles adoquinadas ya que no tendrán que costear gastos 
para arreglos de vías anegadas y destruidas, intransitables desde todo punto de vista. Todos 
queremos tener una parroquia adoquinada limpia y ordenada.  
En el ámbito de las competencias, los Gobiernos Municipales y Provinciales de la Provincia de 
Pichincha son los responsables de ejecutar estos proyectos de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de calles, sin embargo y debido al corto presupuesto que tienen las parroquias, esta 
obras necesariamente son de largo plazo, por lo que se vuelven difíciles de realizarlas, sin embargo  
a través de convenios cualquier nivel de gobierno lo puede proponer y ejecutar  como lo dice el  
Art. 129 ,“El ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la Constitución a los distintos 
niveles de gobierno, se cumplirá de la siguiente manera: 
 
- Al Gobierno Central le corresponde las facultades de rectoría, normativa planificación y 
ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización 
- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Regional le corresponde las facultades  de 
planificar, construir, regular, controlar y mantener el sistema vial del ámbito regional en 
concordancia  con las políticas nacionales. 
- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial le corresponde las facultades de 
planificar, construir y mantener el sistema vial del ámbito provincial que no incluya las 
zonas urbanas. 
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- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal le corresponde las facultades de 
planificar, construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras de las 
parroquias rurales, la ejecución de esa competencia se coordinara con los gobiernos 
parroquiales. 
- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  le corresponde las facultades de 
planificar y mantener, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial  la vialidad parroquial y vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre 
ambos niveles de gobierno,  donde se prevean las responsabilidades  de cada uno de ellos
3”. 
 
Las tareas y obras de mantenimiento se ejecutaran mediante gestión directa, a través de empresas 
públicas, o la delegación a empresas de economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria.  
Como podemos deducir, esta Ley permite la cogestión comunitaria para la planificación, 
mejoramiento y construcción de las vías. 
Esta modalidad de trabajo busca activar los procesos de participación ciudadana  a partir de un 
autodiagnóstico realizado por los pobladores de los barrios, con este análisis se logra que la 
comunidad imagine un futuro, transforme su presente,  fortalezca su identidad local  y sea 
coparticipe  de su desarrollo, la organización comunitaria se constituye en la base para llevar 
adelante estos proyectos encaminados a lograr mejorar la vialidad de la parroquia, su organización 
definirá la forma de como van a realizar la cogestión y se buscará  mecanismos de pago y 
evaluación del cumplimiento de los proyectos, que buscan mejorar la calidad de vida de los 
beneficiados.  
Es por eso que se pretende orientar el cambio a una forma comunitaria- participativa de resolver los 
problemas que aquejan a los barrios, especialmente en lo que se refiere a vialidad interna y externa, 
es decir realizar la construcción de la pavimentación vial a través de adoquinar las calles de los 
barrios de la parroquia y consecuentemente tener un acceso seguro y adecuado para los vehículos 
tanto públicos como privados, contribuirá también a  mejorar las condiciones de salud e higiene  de 
los sectores favorecidos con la realización de obras de viabilidad. 
Es importante la implementación de este proyecto porque contribuirá a solucionar los múltiples 
problemas que significan no contar con  vías transitables, una vez puesto en marcha este proyecto  
contribuirá a mejorar: 
 
                                                             
3 COOTAD,  Ejercicio de la competencia de vialidad. 
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• Condiciones de salud e higiene más adecuadas para la población 
• Acceso vehicular  de proveedores 
• Acceso vial seguro y adecuado de taxis, transportes 
• Establecimiento de rutas de transporte urbano 
• Mala imagen del barrio 
 
 
Adicionalmente, se tiene que tener presente que la construcción de la vialidad,  trae consigo  otros 
servicios  para la población como son: agua, alcantarillado, alumbrado público. 
Por lo que,  mejorar las condiciones de vida, está en manos de la población, su organización 
permitirá encontrar la forma de resolver el problema de transporte y comunicación  en el menor 
tiempo posible, es decir a corto plazo. 
Ante la carencia  de infraestructura básica, de un equipamiento urbano comunitario mínimo, la  no 
existencia  de  medios de transporte ni obras necesarias  que posibiliten una mejor  calidad de vida,  
el proyecto  es una respuesta a contar con una infraestructura vial adecuada y por ende un 
saneamiento básico que beneficiara a la población ubicada a lo largo de lo que representa los 
114.000 m2. 
 
 
III.3.1     EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO 
 
El proyecto de 114,000 m2, se encuentra localizado en los Barrios periféricos de la Parroquia de 
Pomasqui y se detallara en el siguiente cuadro:   
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Cuadro No. 19 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
621 7 4.345
125 5 563
556 6 3.336
320 9 2.720
800 7 5.600
180 7 1.238
62 4 223
30 5 150
235 6 1.387
93 5 476
160 5 800
400 7 2.800
300 8 2.400
100 5 500
20 9 180
50 4 200
400 5 2.000
200 7 1.400
150 6 900
200 7 1.400
130 7 910
400 8 3.200
168 8 1.344
83 6 498
220 7 1.540
120 7 840
140 7 980
398 7 2.783
309 7 2.163
66 4 294
135 4 599
160 7 1.117
174 7 1.219
100 7 700
100 7 700
128 7 896
90 6 540
195 7 1.362
100 7 700
100 7 700
230 7 1.610
40 7 280
200 7 1.400
5.000 6 30.000
80 4 320
200 7 1.400
600 7 4.200
100 5 500
400 5 2.000
500 7 3.500
100 7 700
100 7 700
150 7 1.050
200 8 1.600
71 7 494
400 6 2.400
750 7 5.250
128 7 896
17.565 375 114.001
BELLA MARIA 
PASAJE  S/N SAN JOSÉ
TOTALES
PASAJE SAN JOSE 3
PASAJE SAN JOSE 4
FCO. CASTELLANOS SAN JOSE
VEINTIMILLA STA. CLARA 2
9/OCTUBRE SAN TERESA
PASAJE 1 SAN IGNACIO
SANTA TERESITA ALTA 
LA HERLINDA
SAN CAYETANO 
VARIOS(4) PASAJES ALUGULLA
VARIOS ALUGULLA
VALDIVIEZO 5
MONTÚFAR 2 SAN JOSÉ 
BORRERO SAN JOSÉ 
VALDIVIEZO 3 SANJOSÉ 
VALDIVIEZO 4 SAN JOSÉ
PRINCIPAL SAN AGUSTIN
ULLACHUL  ALTO 
27 DE JULIO SANJOSÉ 
27 DE JULIO 2 SAN JOSÉ 
27 DE FEBRERO  SAN JOSÉ 
MONTÚFAR 1 SAN JOSÉ 
BUEN PASTOR 1 SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 2 SAN JOSÉ 
QUITEÑO LIBRE  TERESA
VALDIVIEZO 1 SAN JOSÉ 
VALDIVIEZO 2 SAN JOSÉ 
PASAJE 2 SAN JOSÉ 
PASAJE 3 SAN JOSÉ
UNIÓN SAN JOSÉ 
PASAJE 1 STA. CLARA 
DÁVALOS STA. CLARA 
M.VEINTIMILLA STA. CLARA 
PASAJE A SANTA CLARA
PRINCIPAL LA INDEPENDENCIA 
TERESA  STA. TERESA 
PÉREZ REINA ALUGULLA 
PASAJES ALUGULLA 
PASAJE 2 ALUGULLA
M. JORDAN URB. PUSUQUI
SION EL JARDÍN 
PRINCIPAL LA FLORIDA 
ÓVALO 3 Y VIOLETAS LAS TOLAS 
NUEVO HORIZONTE LAS TOLAS 
PAQUISHA1 Y 2 PUSUQUI BAJO
AL ESTADIO Y EL FARO PUSUQUI ALTO 
LOS LUCEROS Kennedy
BALDEÓN ALUGULLA
D,F,G BELLA MARÍA 
PRINCIPAL STA. ROSA
PRINCIPAL  EL COMÚN 
QUINTA Y PRINCIPAL  EL COMÚN 
ÓVALO 1 LAS TOLAS 
ÓVALO 2 LAS TOLAS
DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO
ÁREA 
TOTAL
CALLE J LA PAMPA
PRINCIPAL  LA DOLOROSA 
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III.4 OBJETIVO  DEL PROYECTO 
III.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y elaborar un proyecto de adoquinamiento de los barrios periféricos de la parroquia rural 
de Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito con la participación de la comunidad. 
 
III.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
⁻ OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar un diagnóstico socioeconómico de la parroquia 
que permita analizar la situación actual, así como sus potencialidades con los que cuenta el 
sector. 
 
⁻ OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Elaborar el proyecto para el adoquinamiento de los barrios 
periféricos de la parroquia de Pomasqui. 
 
⁻ OBJETIVO ESPECÍFICO 3:   Realizar la evaluación social del proyecto y su 
sostenibilidad.  
 
III.5 HIPOTESIS 
 
III.5.1 HIPOTESIS GENERAL 
 
El adoquinamiento de los barrios periféricos de la parroquia rural de Pomasqui  del Distrito 
Metropolitano de Quito con la participación de la comunidad, permitirá fortalecer el tejido social y 
aumentar las capacidades locales en busca del bienestar colectivo. 
 
III.5.2  HIPOTESIS  ESPECÍFICAS 
 
⁻ HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: El diagnostico socioeconómico de la parroquia permitirá 
tener una visión de la situación socio económico actual. 
 
⁻ HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: El adoquinamiento de los barrios periféricos de la 
parroquia rural de Pomasqui, mejorará las condiciones de salud e higiene de sus 
pobladores, habrá menos contaminación ambiental, mejorara el acceso vehicular y peatonal 
hacia los barrios periféricos de la parroquia de Pomasqui. 
 
⁻ HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: Los mecanismos de cogestión entre las autoridades y la 
población de la parroquia, permitirán la sostenibilidad de las obras a ejecutarse. 
III.6    POBLACION A BENEFICIARSE 
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Durante el trabajo de investigación , se logró identificar a los beneficiarios directos e indirectos, los 
mismos que se sienten comprometidos con la ejecución del presente proyecto, en este sentido tanto 
dirigentes barriales y representantes,  así como la población  en general de esta parte de la 
parroquia  trabajaron en forma conjunta  y coordinada con el equipo que desarrolla este proyecto. 
Así se identifica a los Beneficiarios Directos que corresponde a toda la población  que hace y hará  
uso de la vía tanto  en situación con proyecto como  sin proyecto, de ellos se considera a los 
vecinos,  a la población flotante, se hará un estimado general de todo el proyecto. El mismo que 
corresponde a una población de 4.756 habitantes promedio. 
Beneficiarios indirectos corresponden a los vecinos de las partes altas colindantes de la obra, 
pequeños y medianos productores, organizaciones comunales, conductores, peatones, dueños de 
transporte colectivo. 
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CAPÍTULO IV 
 
DEMANDA DE OBRAS 
 
IV. 1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE ORIGINA EL PROYECTO 
 
La parroquia de Pomasqui , se caracteriza por su alto  potencial turístico y cultural , el Gobierno 
Parroquial pretende generar oportunidades para que los ciudadanos de la parroquia alcancen el mas 
alto nivel de vida, que Pomasqui sea una parroquia moderna, confortable, segura, donde el 
desarrollo se promueva de una manera integral, potenciando la capacidad de servicio de los 
espacios públicos en beneficio de los residentes y demás usuarios no residentes, por lo que se ha 
coordinado con los diferentes agentes participantes del presupuestos participativo , para estudiar, 
analizar y aprobar las solicitudes presentadas por los diferentes barrios y calles de la parroquia para 
la realización del proyecto  de mejoramiento de las vías. 
Es evidente en este contexto, la mala vialización que tiene, calles de tierra, sin veredas ni bordillos, 
ni bordillos cunetas, problemática  que repercute en mayores gastos de mantenimiento, limpieza y 
de seguridad, por otro lado expresiones de malestar por parte de los vecinos. 
A través de este proyecto, se intenta incorporar a una nueva forma de producir desarrollo urbano en 
el espacio público, consolidar a los  barrios y asentamientos humanos, articulados en la 
participación ciudadana y la de los diferentes actores,  buscando elevar la calidad de vida de la 
población.  
El proyecto está encaminado a reducir el déficit de barrios y calles sin pavimentación, con la 
finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas y de esta al equipamiento  y servicios, 
fortalecer el tejido social, la organización local y mejorar la calidad del ambiente del entorno. 
 
IV.2 DEMANDA DE OBRAS 
 
La demanda de obras en el proyecto de adoquinado de 114.000  metros cuadrados, esta dada por  la 
necesidad  de los vecinos  de las calles,  comprende a los frentistas y colindantes de la zona de 
intervención del proyecto, así como a transportistas usuarios públicos y privados, de disponer  con 
una vía adecuadamente pavimentada. 
 
Para lo cual se asume como variable  de análisis  a la  población  del área de influencia directa que 
se estima en  4.756 habitantes directos promedio que circulan diariamente en esta zona a intervenir, 
los pobladores del sector presentan características homogéneas propias de los sectores urbanos 
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bajos y  medios , la composición de los hogares es de un  promedio de 3,85 integrantes por familia,  
es una población joven , donde los jefes de familia  mayoritariamente  fluctúa entre las edades de    
15 a 50 años, su actividad principal en su mayoría son empleados de empresas públicas y privadas, 
comerciante, dependientes.   
El horizonte de  evaluación del proyecto se considera de 10 años,  el mismo que es compatible con 
la vida útil  de sus principales componentes. 
Sobre la base de la información consignada  se establece que las calles propuestas para su 
pavimentación tienen bajo flujo vehicular por lo tanto las variables de ahorro tiempo  de las 
personas  y ahorro en los costos de operación vehicular  son poco significativas para el análisis. 
 
IV.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
IV.3.1. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
Bajo las condiciones expuestas anteriormente el análisis de la demanda se realiza en función de la 
población que habita  en ambos lados de las vías a adoquinar pertenecientes a los diferentes barrios 
de la parroquia y a la necesidad de la  población  de disponer de vías  adoquinadas son los 
parámetros para  el cálculo de la demanda real, así la población del área de influencia del proyecto 
es de 4.756 en promedio (los que habitan en cada predio ubicado a ambos lados de la vías 
planteadas en este proyecto). 
 
La proyección de la demanda  para la situación proyecto  se ha estimado considerando  la formula y 
las variables  siguientes: 
Se utiliza la fórmula de la tasa de crecimiento geométrico ya que es más exacta. 
 
             
Dónde: 
Pn   =  Población en año “n” (proyectada) 
Po   =  Población inicial  
r     =  Tasa de crecimiento 
n    =   Número de años para la proyección 
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Cuadro No. 20 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Cuadro No. 21 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
AÑOS/ POBLACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
La Pampa 250 251 253 256 260 265 271 279 287 298 309
La Dolorosa 96 97 97 98 100 102 104 107 111 114 119
Bella María 547 549 553 559 568 579 593 609 628 650 676
Sta. Rosa 393 394 397 402 408 416 426 437 451 467 485
El Común 219 220 222 225 228 232 238 244 252 261 271
Las Tolas 162 162 164 165 168 171 175 180 186 192 200
Pusuqui Alto 69 70 70 71 72 73 75 77 80 82 86
Pusuqui Bajo 62 62 62 63 64 65 67 69 71 73 76
Kennedy 62 62 62 63 64 65 67 69 71 73 76
Alugulla 454 456 460 465 472 481 493 506 522 540 561
Urb. Pusuqui 27 27 27 28 28 29 29 30 31 32 33
El Jardín 50 50 51 51 52 53 54 56 57 60 62
La Florida 58 58 58 59 60 61 63 64 66 69 71
Santa Clara 343 344 347 351 356 363 371 382 394 407 423
Sta Teresa 169 170 171 173 176 179 184 189 195 201 209
San José 847 850 857 867 880 897 918 943 973 1007 1047
San Agustín 69 70 70 71 72 73 75 77 80 82 86
ullachul 96 97 97 98 100 102 104 107 111 114 119
Sta Teresa 146 147 148 150 152 155 159 163 168 174 181
La Herlinda 50 50 51 51 52 53 54 56 57 60 62
San Cayetano 185 186 187 189 192 196 200 206 212 220 228
san Ignacio 39 39 39 39 40 41 42 43 44 46 48
TOTAL 4393 4410 4444 4495 4565 4654 4763 4893 5046 5223 5428
POBLACIÓN BENEFICIADA
2010 0 28.910 4393
2011 1 29.021 4.410
2012 2 29.246 4.444
2013 3 29.585 4.495
2014 4 30.044 4.565
2015 5 30.628 4.654
2016 6 31.344 4.763
2017 7 32.199 4.893
2018 8 33.206 5.046
2019 9 34.377 5.223
2020 10 35.725 5.428
PROMEDIO 31.299 4.756
 POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
POBLACIÓNAÑO Nro/AÑO
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Cuadro No. 22 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La información con la que se cuenta en el proyecto es la siguiente: 
Para la determinación de la demanda, deberá realizarse el análisis de la población, así se identifican 
los siguientes tipos de población: 
1. Población demandante: es el segmento de la población de referencia que requiere de los 
servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada.  
2. Población objetivo: Es aquella parte de la población demandante a la que el proyecto, una 
vez examinados los criterios y restricciones, está en condiciones reales de atender. 
 
IV.3.2    DEMANDA SIN PROYECTO 
 
La población en las diferentes reuniones mantenidas a fin de conocer las necesidades más sentidas, 
expresan su problemática por la no integración vial del barrio con las vías principales en los cuatro 
puntos cardinales. Por los que se desprende que la vialidad es el principal problema que tienen  y al 
pretenden buscar una alternativa de solución inmediata. 
 
Por lo que el reclamo de la población, es justo y a ello es lo que esta encaminado este proyecto ya 
que sino existe una determinación de intervención para mejorar  las condiciones de accesibilidad 
peatonal  y vehicular de las calles a intervenir, la población seguirá percibiendo los mismos efectos  
que la situación actual  que implica no contar con una calzada  bordillos veredas  para la 
circulación por lo tanto  los beneficios son iguales a la situación actual.  
Po
Pt
n
r - (10 años)
r- Anual
POBLACIÓN AÑO 2010 : 28910
19803
28910
10
3,86%
0,39%
SE APLICA LA TASA DE CRECIMIENTO         
PT= PO(1+R)N
POBLACIÓN INICIAL  : 19803
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Las calles y los barrios periféricos de la parroquia  presentan todas sus calles sin pavimentar y  al 
no estar integradas vialmente, provocan una serie de inconvenientes entre los  más sentidos 
tenemos: 
- Falta de salud e higiene de la población: En el verano, se levantan grandes polvaredas las 
cuales acarrean virus y bacterias que afectan a toda la población vulnerable obteniéndose 
altas tasas de infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas 
(EDA), y en el invierno, el  estancamiento de aguas produce cochas que propician los 
criaderos de zancudos por consiguiente enfermedades dermatológicas así como también 
persisten las enfermedades por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas.   
- Así mismo, por el deterioro de las calles,  o la falta misma de acceso, el servicio de 
recolección de basura ingresa sólo tres veces a la semana lo que permite la acumulación de 
basura con el consecuente deterioro en la salud de la población. 
- El Desabastecimiento de productos básicos: La falta de acceso también actúa en 
detrimento de los bolsillos de la gente más humilde puesto que por este motivo los 
distribuidores de productos alimenticios (camiones repartidores de productos de consumo 
básico: granos básicos, lácteos, entre otros), no entran regularmente a abastecer las tiendas 
del barrio, provocando un incremento en el costo de los productos básicos por causa del 
transporte adicional. 
- La Ausencia de transporte público y taxis: El deterioro de las calles impide que haya 
ingreso de rutas del transporte colectivo a lo interno del barrio, también impide el ingreso 
de taxis, lo que dificulta el movimiento natural de las personas en sus diarios quehaceres 
domésticos y laborales, además de los que  si brindan estos servicios lo hacen por precios 
más elevados. 
- Falta de servicios básicos: El no contar con un camino planificado, da lugar a que estos 
sectores no cuente con servicios de alcantarillado, agua potable, telefonía publica e internet. 
 
IV.3.3    OFERTA SIN PROYECTO 
 
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que la pavimentación 
con adoquines beneficiara a toda la población asentada en las calles de los diferentes barrios de la 
parroquia de Pomasqui. 
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La oferta actual  para el tráfico vehicular y peatonal  está dada por el estado actual de las vías, la 
misma que  brinda una restringida, inadecuada y  baja transitabilidad  del flujo peatonal y vehicular 
debido a que se tiene  una superficie de rodadura  afirmada con  secciones  irregulares y sin 
veredas. Es decir tienen una superficie de rodadura de tierra natural y arena suelta, casa en un 
100% sin bordillos ni veredas. 
 
Cuadro No. 23 
Fuente: Elaboración Propia 
Longitud (ml)
Ancho de 
vía (m)
Número de 
carriles (un)
Tipo de 
pavimento
Espesor de la 
sub-base
Capa de 
arena
Topografía 
del terreno
Estado de 
la vía
Tipo de 
camino
Velocidad de 
Directrix
621 7 no existe tierra no exite no exite variable malo calle local 20km/h
125 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
556 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
320 9 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
800 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
180 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
62 4 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
30 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
235 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
93 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
160 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
400 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
300 8 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
20 9 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
50 4 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
400 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
200 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
150 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
200 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
130 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
400 8 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
168 8 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
83 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
220 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
120 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
140 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
398 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
309 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
66 4 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
135 4 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
160 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
174 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
128 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
90 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
195 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
230 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
40 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
200 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
5000 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
80 4 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
200 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
600 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
400 5 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
500 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
100 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
150 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
200 8 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
71 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
400 6 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
750 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
128 7 no existe no existe no existe no existe no existe no existe no existe 20km/h
OFERTA DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 
PASAJE  ALUGULLA
OTRO
PASAJES (4) ALUGULLA
VALDIVIEZO 5- SAN JOSÉ
PASAJE 4 - SAN JOSÉ
PASAJE 5 - SAN JOSÉ
FCO. CASTELLANOS - SAN JOSÉ
VEINTIMILLA 2 - SANTA CLARA
9DE OCTUBRE- STA. TERESA
PASAJE 1 - SAN IGNACIO
BELLA MARÍA
MONTÚFAR 2 - SAN JOSÉ
BODERO- SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 3- SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 4- SAN JOSÉ
PRINCIPAL- SAN AGUSTÍN
PRINCIPAL- ULACHUL
SANTA TERESA
LA HERLINDA
SAN CAYETANO
PASAJE 2 - SAN JOSÉ
PASAJE 3 - SAN JOSÉ
CALLE UNIÓN - SAN JOSÉ
27 DE JULIO 1 - SAN JOSÉ
27 DE JULIO2 -SAN JOSÉ
27 DE FEBRERO- SAN JOSÉ
MONTÚFAR- SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 1 - SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 2 - SAN JOSÉ
PASAJE 1 SANTA CLARA
CARLOS DÁVALOS - STA. CLARA
VEINTIMILLA 1 STA. CLARA
PASJES A - STA. CLARA
LA INDEPENDENCIA
SANTA TERESA- SANTA TERESA
QUITEÑO LIBRE- SANTA TERESA BAJO
VALDIVIEZO 1 - SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 2 - SAN JOSÉ
AL FARO- PUSUQUI ALTO
LOS LUCERO . Kennedy
BALDEÓN- ALUGULLA
PEREZ REINA ALUGULLA
PASAJE  1 ALUGULLA
PASAJE  4 ALUGULLA
JORDAN -URB. PUSUQUI
SIÓN -EL JARDIN
PRINCIPAL - LA FLORIDA
DESCRIPCIÓN 
CALLE J - LA PAMPA
LA DOLOROSA
D,F,G BELLA MARÍA
PRINCIPAL-STA. ROSA
PRINCIPAL -EL COMÚN
QUINTA- EL COMÚN
ÓVALO 1 - LAS  TOLAS
ÓVALOS 2 - LAS TOLAS
LAS VIOLETAS - LAS TOLAS
NUEVO HORIZONTE
PAQUISHA 1 Y 2  PUSUQUI
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IV.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
IV.4.1   OFERTA CON PROYECTO 
 
La oferta vial con proyecto significa la puesta  en servicios de las vías adoquinadas, las mismas que  
permitirá la circulación vehicular y el tránsito  peatonal  en condiciones adecuadas y  permitiendo 
mejorar la accesibilidad a las calles en mención hacia el centro  de la población. 
 
 
Cuadro No. 24 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
621 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
125 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
556 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
320 9 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
800 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
180 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
62 4 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
30 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
235 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
93 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
160 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
400 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
300 8 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
20 9 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
50 4 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
400 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
200 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
150 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
200 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
130 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
400 8 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
168 8 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
83 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
220 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
120 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
140 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
398 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
309 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
66 4 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
135 4 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
160 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
174 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
128 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
90 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
195 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
230 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
40 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
200 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
5.000 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
80 4 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
200 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
600 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
400 5 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
500 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
100 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
150 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
200 8 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
71 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
400 6 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
750 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
128 7 dos adoquín 0,2 0,05 variable bueno calle local 30km/h
Longitud (ml)
Ancho de 
vía (m)
Número de 
carriles (un)
Tipo de 
pavimento
Espesor de la 
sub-base
Capa de 
arena
Topografía 
del terreno
Estado de 
la vía
Velocidad de 
Directrix
Tipo de 
camino
CALLE J - LA PAMPA
LA DOLOROSA
D,F,G BELLA MARÍA
PRINCIPAL-STA. ROSA
PRINCIPAL -EL COMÚN
QUINTA- EL COMÚN
ÓVALO 1 - LAS  TOLAS
ÓVALOS 2 - LAS TOLAS
LAS VIOLETAS - LAS TOLAS
NUEVO HORIZONTE
PAQUISHA 1 Y 2  PUSUQUI
AL FARO- PUSUQUI ALTO
LOS LUCERO . Kennedy
BALDEÓN- ALUGULLA
PEREZ REINA ALUGULLA
PASAJE  1 ALUGULLA
PASAJE  4 ALUGULLA
JORDAN -URB. PUSUQUI
SIÓN -EL JARDIN
PRINCIPAL - LA FLORIDA
PASAJE 1 SANTA CLARA
CARLOS DÁVALOS - STA. CLARA
VEINTIMILLA 1 STA. CLARA
PASJES A - STA. CLARA
LA INDEPENDENCIA
SANTA TERESA- SANTA TERESA
QUITEÑO LIBRE- SANTA TERESA BAJO
PRINCIPAL- SAN AGUSTÍN
PRINCIPAL- ULACHUL
SANTA TERESA
VALDIVIEZO 1 - SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 2 - SAN JOSÉ
PASAJE 2 - SAN JOSÉ
PASAJE 3 - SAN JOSÉ
CALLE UNIÓN - SAN JOSÉ
27 DE JULIO 1 - SAN JOSÉ
27 DE JULIO2 -SAN JOSÉ
27 DE FEBRERO- SAN JOSÉ
MONTÚFAR- SAN JOSÉ
9DE OCTUBRE- STA. TERESA
PASAJE 1 - SAN IGNACIO
BELLA MARÍA
OTRO
DESCRIPCIÓN 
LA HERLINDA
SAN CAYETANO
PASAJE  ALUGULLA
PASAJES (4) ALUGULLA
VALDIVIEZO 5- SAN JOSÉ
PASAJE 4 - SAN JOSÉ
PASAJE 5 - SAN JOSÉ
FCO. CASTELLANOS - SAN JOSÉ
VEINTIMILLA 2 - SANTA CLARA
BUEN PASTOR 1 - SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 2 - SAN JOSÉ
MONTÚFAR 2 - SAN JOSÉ
BODERO- SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 3- SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 4- SAN JOSÉ
OFERTA DE LA SITUACION CON PROYECTO
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IV.5 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
 
La demanda se determina por la necesidad de la población  de disponer con vías adecuadamente 
pavimentadas, mientras que la oferta  es igual a cero debido  a que lo que existe se encuentra en 
mal estado, por lo que la comparación de la oferta actual con la demanda proyectada nos da un 
déficit de pavimentación  de calles  que con la ejecución del proyecto se reducirá  en un 100 % en 
las áreas de estudio. 
En el cuadro siguiente se muestra  las importantes características  técnicas de las calles  sin 
proyecto,   oferta actual  y la situación con proyecto.  
 
 
 
Cuadro No. 25 
Fuente: Elaboración Propia 
  
              17.564,87                           17.564,87 
 variable variable
 variable variable
 no existe dos
 tierra adoquín
 no existe 0,20
 no existe 0,05
 variable variable
 mala buena
 calle local calle local
 20km/h 30km/h
 no existe Alcantarillados y sumideros
SIN PROYECTO 
 ALCANTARILLADO PLUVIAL
ESTADO DE LAVÍA
TIPO DE CAMINO
VELOCIDAD DE DIRECTRIX
CARACTERISTICAS CON PROYECTO 
BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
LONGITUD  TOTAL (ML)
ANCHO DE LA VÍA(m)
ANCHO DE CALAZADA
NÚMERO DE CARRILES
TIPO DE PAVIMENTO
ESPESOR DE LA BASE- CLASE 3
CAMA DE ARENA
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
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CAPÍTULO V 
 
ESTUDIO TÉCNICO 
 
V.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Construcción de 114.000 metros lineales de calles pavimentadas con adoquines en  la parroquia de 
Pomasqui. La duración de las obras será de  6 meses, con un costo de $ 1´483.764,07.  
 
V.2 LOCALIZACIÓN 
 
La parroquia de Pomasqui, se encuentra ubicada a 15km de la capital, con una población de 28910 
habitantes, está conectado mediante la vía principal la Av. Manuel Córdova Galarza que recorre de 
sur a norte en  aproximadamente 6,8km.  La intervención se encuentra ubicada en el área periférica 
de la parroquia. 
 
V.2.1 MACROLOCALIZACIÓN 
 
El Proyecto se ejecutará en la Parroquia de Pomasqui, en los barrios periféricos  ubicados alrededor 
de la zona urbana, y algunos en la zona central de la parroquia. 
Estos barrios son: La Pampa, Dolorosa, Bella María, El Común, Las Tolas, Pusuqui Alto y Bajo, 
LA Kennedy, Alugulla, Urbanización Pusuqui, Sión, La Florida, Santa  Clara, Santa Teresa, Santa 
Teresita Bajo, San José, San Agustín, Uylachul,, la Herlinda, San Cayetano, San Ignacio. 
 
 
V.2.2 MICROLOCALIZACIÓN 
 
Las vías comprendidas dentro del ámbito de acción del  proyecto  son:  
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Cuadro No. 26 
Fuente: Elaboración Propia 
309,00                  
66,00                    
134,60                  
159,50                  
174,20                  
100,00                  
100,00                  
128,00                  
194,50                  
90,00                    
100,00                  
100,00                  
230,00                  
40,00                    
200,00                  
5.000,00                
80,00                    
200,00                  
600,00                  
100,00                  
                   400,00 
500,00                  
100,00                  
100,00                  
150,00                  
200,00                  
70,50                    
400,00                  
750,00                  
128,00                  
BUEN PASTOR 1 - SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 2 - SAN JOSÉ
MONTÚFAR 2 - SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 2 - SAN JOSÉ
PASAJE 2 - SAN JOSÉ
PASAJE 3 - SAN JOSÉ
CALLE UNIÓN - SAN JOSÉ
27 DE JULIO 1 - SAN JOSÉ
27 DE JULIO2 -SAN JOSÉ
27 DE FEBRERO- SAN JOSÉ
MONTÚFAR- SAN JOSÉ
PASAJES (4) ALUGULLA
VALDIVIEZO 5- SAN JOSÉ
PASAJE 4 - SAN JOSÉ
PASAJE 5 - SAN JOSÉ
FCO. CASTELLANOS - SAN JOSÉ
VEINTIMILLA 2 - SANTA CLARA
9DE OCTUBRE- STA. TERESA
PASAJE 1 - SAN IGNACIO
BELLA MARÍA
PASAJE SAN JOSE
BODERO- SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 3- SAN JOSÉ
VALDIVIEZO 4- SAN JOSÉ
PRINCIPAL- SAN AGUSTÍN
PRINCIPAL- ULACHUL
SANTA TERESA
LA HERLINDA
SAN CAYETANO
PASAJE  ALUGULLA
17.564,87            
620,67                  
125,00                  
556,00                  
320,00                  
800,00                  
180,00                  
62,00                    
30,00                    
235,00                  
93,40                    
160,00                  
400,00                  
300,00                  
100,00                  
20,00                    
50,00                    
400,00                  
200,00                  
150,00                  
200,00                  
130,00                  
400,00                  
168,00                  
83,00                    
220,00                  
140,00                  
120,00                  
397,50                  
LOCALIZACIÓN
A) LONGITUD TOTAL (ml)
CALLE J - LA PAMPA
LA DOLOROSA
D,F,G BELLA MARÍA
PRINCIPAL-STA. ROSA
PRINCIPAL -EL COMÚN
QUINTA- EL COMÚN
ÓVALO 1 - LAS  TOLAS
ÓVALOS 2 - LAS TOLAS
LAS VIOLETAS - LAS TOLAS
NUEVO HORIZONTE
PAQUISHA 1 Y 2  PUSUQUI
AL FARO- PUSUQUI ALTO
LOS LUCERO . Kennedy
BALDEÓN- ALUGULLA
PEREZ REINA ALUGULLA
PASAJE  1 ALUGULLA
PASAJE  4 ALUGULLA
JORDAN -URB. PUSUQUI
SIÓN -EL JARDIN
PRINCIPAL - LA FLORIDA
PASAJE 1 SANTA CLARA
CARLOS DÁVALOS - STA. CLARA
VEINTIMILLA 1 STA. CLARA
PASJES A - STA. CLARA
LA INDEPENDENCIA
SANTA TERESA- SANTA TERESA
QUITEÑO LIBRE- SANTA TERESA BAJO
VALDIVIEZO 1 - SAN JOSÉ
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V.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
V.3.1 TECNOLOGÍA PARA ADOQUINADO DE CALLES 
 
La pavimentación con adoquines, es una forma de construcción de pavimentos en las calles, el 
adoquín  de hormigón que produce la fábrica de adoquines del Gobierno Parroquial ha sido 
diseñado de tal manera para que soporte  altas cargas de tránsito  durante un periodo de tiempo 
predeterminado, donde necesariamente tendrá que recibir algún tipo de mantenimiento tendiendo a 
prolongar su vida. 
 
Por lo general se los fabrica en moldes, que pueden ser de madera, de concreto, de metal,  de fibra 
de vidrio, etc., debido a la gran variedad de formas y colores  que pueden adoptar, dando un 
aspecto estético agradable. 
 
En nuestra fábrica se produce adoquines tipo hexagonal, cada pieza tiene un espesor de 80mm para 
áreas que soportan peso vehicular, tiene un rendimiento de 21  piezas por m2, su resistencia es de 
300 a 400 kg/cm2, comprobados en los Laboratorios de Materiales de Construcción, área de 
resistencia de materiales de la Pontificia  Universidad Católica del Ecuador. 
 
La pavimentación con adoquines además de su capacidad de resistencia a cargas altas de tráfico, su 
facilidad de reparación y bajo mantenimiento es la opción  inmejorable para construir los 
pavimentos en las calles de los barrios de la parroquia de Pomasqui. 
 
La elaboración de los adoquines, se realiza gracias al aporte de los involucrados en este proyecto  
como son el Gobierno Provincial de Pichincha que entrega dinero necesario para la compra de 
material pétreo y cemento, el Gobierno Parroquial  y  la Comunidad ponen  la mano obra y la 
maquinaria necesaria para realizar dicho proceso.. 
 
Una vez establecidas las bases técnicas sobre las cuales se realizará la construcción de pavimentos 
con adoquines en las calles de los barrios periféricos de la parroquia de Pomasqui, los mismos que 
han sido elaborados por los profesionales técnicos del Gobierno de la Provincia de Pichincha, se 
procederá  a realizar el proceso constructivo de la obra. 
Cabe indicar que el Gobierno Provincial realizará la fiscalización y el cumplimiento de la obra 
dentro de los parámetros establecidos para este tipo de pavimentación que lo establece la norma 
técnica. 
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V.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
V.3.2.1 BASES TÉCNICAS 
 
• Pavimento rígido con espesor de 0.20m de espesor 
• base granular  e = 0,20 
• Sub-rasante de  0,10 
• Ancho de calzada de 3.70 x 0.30 de ancho de calzada 
• pavimento adoquinado sobre base granular y sub base granular  de 0,15m 
• Cama de arena de 0.05 con ancho de calzada de 3,70 x 0.30 
 
Una vez entregadas las bases técnicas por parte del Gobierno Provincial y de la entrega del material 
para la elaboración de los adoquines necesarios para la ejecución del proyecto, se inicia las 
operaciones  donde se realizan varios trabajos previos a la colocación de los adoquines y son las 
siguientes etapas: 
 
 
V.3.2.2 ETAPAS Y SUBETAPAS 
 
V.3.2.2.1 ETAPA – PRELIMINARES 
 
- Los trabajos y costos de Movilización del equipo y personal al sitio de la obra. 
 
- Las acciones y costos de limpieza inicial del área de trabajo, incluyendo un corte de 10 cm. 
de profundidad en toda el área de las calles a mejorar. Todo el material proveniente de la 
limpieza será depositado en el basurero municipal. 
 
- Las obras necesarias para el desarrollo del proyecto: dormitorios, servicios sanitarios. 
 
- La demolición de las estructuras existentes en el sitio de la obra y que interfieran con el 
desarrollo futuro de las actividades, se incluye aquí entre otros: reubicación de postes de 
tendido eléctrico, postes de telefonía, demolición de aceras dentro del derecho de vía, 
Demolición de cercos dentro del derecho de vía, otras demoliciones menores que se 
indicarán en la visita oficial al proyecto. 
 
 
 
73 
 
V.3.2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Comprende varias etapas: 
 
- SUBRASANTE.- la sub-rasante deberá tener una  composición homogénea libre de 
materia orgánica y se compactará lo necesario para proporcionar un soporte uniforme al 
adoquín.   
 
- A la sub-rasante se le dará la característica geométrica especificada para la superficie de 
adoquín (perfil),  de manera  que tanto la base como la capa de arena se puedan colocar 
cada una con un espesor uniforme en toda el área del pavimento y obtener una superficie de 
éste, los perfiles especificados. 
 
 
 
FOTO No. 18 – MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Fuente: Elaboración Propia 
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- SUBBASE.- La sub-base se utilizará material del lugar, el cual se escarificara  en un 
espesor de 0.20cm,  y se compactará  al 90% 
 
⁻ BASE- Una base de suelo de cemento 20:1 compactada a 15cm de espesor. 
 
 
 
FOTO No. 19 – COLOCACION DE MATERIALES 
Fuente: Elaboración Propia 
 
⁻ CAPA DE ARENA.- La arena que se utilice para compactar la capa sobre la que se 
colocaran los adoquines será proporcionada por CEL, pero el constructor se asegurará  que 
este libre de materia orgánica, que la total de la arena pase por un tamiz de 3/8” y no mas 
del 5% pase por el tamiz de 200.Se recomiendan los siguientes limites dentro de los cuales 
estará la curva de granulométrica 
 
 
Cuadro No. 27 
Fuente: CAE 
ASTM Mínimo Máximo
3/8" 100 100
No. 4 85 100
No. 8 70 100
No. 16 50 95
No. 30 25 60
No. 50 10 35
No. 100 0 15
No. 200 0 5
% QUE PASA (EN PESO)
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Para el manejo de la arena se seguirán las siguientes indicaciones:  
 
- Antes de colocarla se revolverá lo suficiente para lograr su homogeneidad.  
 
- Es aconsejable pasarla por el tamiz o zaranda para que quede suelta y al mismo tiempo se 
le puedan retirar los sobre tamaños.  
 
- Desde cuando se tamiza hasta la colocación de los adoquines sobre la capa de arena ya 
conformada, esta no sufrirá ningún proceso de compactación localizada, para garantizar así 
la densidad uniforme de toda la capa. Se colocará con un espesor uniforme en toda el área 
del pavimento y se extenderá con la capa de adoquines. 
 
- No se permitirá colocar adoquines sobre una capa de arena extendida el día anterior, o que 
le haya caído lluvia, lo que implicará tener que levantarla, volverla a la zona de 
almacenamiento y remplazarla por arena nueva o procesada, uniforme y suelta.  
 
- Para su colocación se utilizarán tres (3) reglas, dos (2) a modo de rieles puestos 
directamente sobre la base y otra para enrasar la arena previamente distribuida entre los 
rieles. Las reglas serán de un material duro y estables, de manera que garantice su rigidez.  
 
- El espesor suelto de la capa de arena y por lo tanto la altura de los rieles será tal que, una 
vez terminado el adoquinado, la base de arena compactada tenga un espesor entre 40 y 50 
mm. (4 y 5 cm.), lo que se puede verificar en un pequeño tramo de ensayo. Por lo general 
un espesor suelto de 60 a 70 mm. (6 a 7 cm) resulta adecuado.  
 
- Una vez enrasada la capa de arena se podrá retirar los rieles, y la huella dejada por éstos se 
llenará por métodos manuales, con la misma arena hasta alcanzar el mismo nivel del resto 
de la capa.  
 
- Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación se le darán varias pasadas con un 
rastrillo para devolverle la soltura y se enrasará de nuevo.  
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FOTO No.20 – CALLE HOMOGENEAMENTE COMPACTADA 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
FOTO No. 21 – CALLE CON CAPA DE ARENA 
Fuente: Elaboración Propia 
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V.3.2.2.3 ADOQUINADO  
 
Requisitos de calidad: 
 
- Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena ya enrasada, al tope, de 
manera que las caras queden en contacto unas con otras, con lo cual se generan juntas que 
no deben exceder los 5 mm.,(0.5 cm.) 
 
- La colocación seguirá un patrón uniforme y se controlará con hilos para asegurar su 
alineación transversal, longitudinal, y su bombeo.  
 
- El patrón de colocación se podrá seguir de manera continua sin necesidad de construir 
juntas para alterar su rumbo al llegar a curva, esquinas, o cualquier otra forma geométrica. 
En zonas o vías con pendientes o peraltes bien definidos, la construcción del pavimento y 
de manera especial la colocación de los adoquines se hará de abajo hacia arriba.  
 
- Una vez se haya terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro de la zona 
de trabajo, se colocarán los ajustes en los espacios libres contra las estructuras de drenaje o 
de confinamiento. Dichos ajustes se harán preferiblemente partiendo los adoquines con la 
forma geométrica definida necesaria en cada caso. 
 
- Los ajustes con un área equivalente a 1/4 o menos de la de un adoquín se harán después de 
la compactación inicial e inmediatamente antes de comenzar el sellado de las juntas, 
llenando el espacio con un mortero de cemento y arena en proporción de 1:4 con relación 
agua cemento de 0.45.  
 
- Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas, se procederá de inmediato a la 
compactación inicial de la capa de adoquines mediante, al menos, dos pasadas desde 
diferentes direcciones, con un rodo liso de 2 ton. 
- El área adoquinada se compactará inicialmente hasta un metro del borde de avance de la 
obra o de cualquier borde no confinado. Los adoquines que se partan durante la 
compactación inicial se remplazarán por adoquines sanos.  
 
- Inmediatamente después de la compactación inicial, se procederá al sellado de las juntas 
entre adoquines y a la compactación final, previa ejecución de los ajustes con mortero.  
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FOTO No. 22 –EJECUCION DE OBRA 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
FOTO No. 23 – EJECUCION DE OBRA 
Fuente: Elaboración Propia 
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V.3.2.2.4 SELLOS CON ARENA 
 
 
La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines estará libre de materia orgánica y 
contaminantes, y tendrá una granulometría continua tal que la totalidad de la arena pase por el 
tamiz No. 8 y no más del 10% pase por el tamiz No. 200.  
Se recomienda los siguientes límites dentro de los cuales deberá estar la curva granulométrica:  
 
 
 
Cuadro No. 28 
Fuente: CAE 
 
 
Algunas arenas pueden resultar aptas para base y sello simultáneamente, sin embargo, las más 
gruesas que cumplen con los requisitos de arena para base no son adecuadas para las juntas.  
 
Manejo: 
 
⁻ En el momento de su utilización, la arena para el sellado de las juntas estará seca, libre de 
impurezas y suelta como para que pueda penetrar por barrido entre las juntas.  
 
⁻ Se recomienda dejar secar la arena bajo techo y luego pasarla por un tamiz o zaranda de 5 
mm. (No. 4), para que quede suelta y al mismo tiempo eliminarle los sobre tamaños.  
 
Colocación: 
 
⁻ Para que la arena penetre dentro de las juntas se le ayudará con una escoba o cepillo de 
cerdas largas y duras, mediante el barrido repetido en distintas direcciones. Dicho barrido 
se repetirá antes o simultáneamente de cada pasada del equipo vibro compactador y al final 
de la operación, de manera que las juntas queden llenas.  
 
ASTM Mínimo Máximo
No. 8 100 100
No. 16 75 100
No. 30 50 80
No. 50 20 50
No. 100 0 20
No.200 0 10
% QUE PASA (EN PESO)
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⁻ Se recomienda dejar, por lo menos durante dos semanas después de la colocación, un 
sobrante de arena bien esparcida sobre todo el pavimento ya terminado, de manera que el 
tráfico y las probables lluvias ayuden a acomodar la arena y con esto a consolidar el 
sellado. Si esto no es posible y la Supervisión exige que el pavimento quede limpio al 
terminarlo, el constructor regresará a las dos semanas y efectuará un barrido de más arena 
para rellenar los espacios que se hayan abierto por la acomodación de la arena dentro de las 
juntas. Bajo ninguna condición se permitirá el lavado del pavimento con chorro de agua a 
presión, ni durante su construcción ni en etapas posteriores.  
 
 
V.3.2.2.5 DRENAJE SUPERFICIAL 
 
 
Se asegurará el flujo de las aguas superficiales hacia las estructuras de drenaje mediante la 
disposición de pendientes adecuadas que eviten el encharcamiento o represamiento de éstas.  
Este flujo se encauzará sobre la superficie mediante quiebres o cunetas, elaboradas con concreto ya 
sean vaciadas o prefabricadas.  
El diseño determinará, para la superficie del pavimento unas cotas tales que al terminar la 
construcción de dicha superficie quede al menos 15 mm. (1.5 cm.), por encima del nivel de 
cualquier estructura existente dentro del pavimento (cunetas de concreto, sumideros, llaves 
transversales, u otros) y en este caso específico la presencia de cajas de registro eléctrico, para lo 
cual nos servirá de puntos fijos para la determinación del nivel de rodaje, el constructor observará 
esta especificación con  cuidado. 
 
 
V.3.2.2.6 DRENAJE SUBTERRÁNEO 
 
 
Se garantizará que el nivel freático esté al menos 400 mm. (40 cm) por debajo de la superficie final 
del pavimento. Se construirán filtros transversales en la parte más baja o depresiones de las vías o 
zonas adoquinadas, en el lado alto de las llaves, sumideros transversales o cuando al empalmar con 
otro tipo de pavimento el de adoquines provenga de un nivel superior
4.”   
 
 
 
 
                                                             
4Ordenanza 0092 de la ley de régimen Municipal. Colégio de Arquitectos de Pichincha. 
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V.4  MATERIALES  Y EQUIPO 
 
Para la realización de estos trabajos se debe usar los siguientes materiales: 
 
 
V.4.1  MATERIALES 
 
- Cemento tipo Portland nacional o importando que cumpla con las  especificaciones 
técnicas 
- Lastre 3 
- Arena Fina, sin trituración , libre de polvo, materia orgánica  y otras substancias raras 
- Agua 
- Adoquines que deberán cumplir los requisitos establecidos por la norma técnica, su espesor  
y compresión serán  los  previstos en los documentos del proyecto. 
- Arena para sello, la misma que no debe ser triturada y tiene que estar libre de materia 
orgánica y de otras substancias raras. 
- Concreto para las bermas  
 
 
V4.2  EQUIPOS 
 
Básicamente  el  equipo  para la ejecución del trabajo consistirá de elementos para el transporte 
ordenado de los adoquines que impida la alteración de la calidad de las piezas, vehículos para la 
transportación  de arena  y desalojo de materiales, maquinaria para el rasante  y herramientas 
manuales como palas, reglas carretillas, etc. 
 
 
V.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- ADOQUINADO 
 
Una vez que se han definido las actividades, se plantea el periodo  de duración de cada una de las 
acciones que conforman el proyecto  que se tiene previsto para la ejecución  6 meses.   
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Cuadro No. 29 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
V.6 MARCO LEGAL 
 
Los terrenos elegidos deberán cumplir con la normativa especificada en la Ley de Régimen 
Municipal, la escritura deberá contener entre otros términos el área total de terreno expresada en 
m2,   los linderos, calles o pases de servidumbre  de tal manera que cuando se  solicite el ancho vial 
todo este en perfecto orden. 
Deberán tener  o solicitar  los permiso de dotación y construcción de alcantarillado, constancia de 
viabilidad y acometidas de agua potable previos a la realización del adoquinado. 
Todo el marco legal e institucional están considerados en las leyes, normas y procedimientos 
establecidos en las  distintas leyes que rigen para este tipo de proyectos, las cuales están expresadas 
en: 
- Constitución Política del Ecuador 
- Plan Nacional del Buen Vivir 
- Ley de Gestión Ambiental 
- COOTAD 
- Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 
- Ley de Régimen Municipal 
- Ley de Participación Ciudadana 
- Código Municipal 
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V.7 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El proyecto no produce un impacto ambiental negativo permanente en el tiempo, la construcción de 
pavimentos con adoquines, determina impactos ambientales   durante el proceso de construcción  a 
causa de la ocupación del espacio público, ruido de las maquinarias, impactos temporales 
especialmente en el aire y en la salud de los pobladores , riesgos materiales y personales propios  
de proyectos de construcción,   los mismos que deben ser  reducidos a su mínima expresión para no 
dañar  el ambiente y el ecosistema que comprende la zona de influencia del proyecto  con la 
finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse  como resultado de la realización de las 
obras de infraestructura , sin dañar el medio ambiente. 
Para ello, se han tomado las respectivas  mediadas que la Dirección de Medio Ambiente estipula 
para la realización de este tipo de actividades tanto para el ecosistema como para los trabajadores 
de la obra. 
 
- Se humedecerán las áreas de intervención para reducir la expansión de las partículas  
suspendidas en el aire. 
 
- Las maquinas deberán estar en buen estado mecánico y de ser necesario  contar con 
silenciadores de ruido. 
 
- El material excedente deberá ser dispuesto  en áreas destinadas para este fin y trasladado 
oportunamente a los botaderos señalados por el Municipio. 
 
- La ejecución de la obra contará con restricciones de paso correspondientes para los 
transeúntes  durante la etapa de ejecución, permitiendo un acceso seguro a sus viviendas. 
 
- Deberá existir una señalización adecuada  para identificar zonas de peligro, tanto para el 
transeúnte como para los obreros de la construcción. 
- El personal  deberá recibir una capacitación  adecuada antes y durante la ejecución del 
proyecto para evitar accidentes. 
 
- Los trabajadores deberán tener el equipamiento correspondiente para evitar riesgos de 
accidentes de trabajo. 
 
Estos impactos anotados anteriormente, en cierta medida son mínimos a los impactos ambientales 
positivos que generará la construcción de las vías adoquinadas. 
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CAPITULO VI 
 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  
 
VI.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 
 
La imperiosa necesidad  de mejorar  la comunicación,  el acceso a su barrio, su casa con el resto de 
la población,  es motivo principal para la participación de la comunidad  en los proyectos de 
adoquinado de sus calles, ya que estas, las calles  son lugares de convivencia, las relaciones  
sociales de una comunidad, de una ciudad, de un conjunto habitacional  se materializa en las calles, 
en las plazas. 
Es por eso que la participación ciudadana en el proyecto de adoquinado de la calles,   es de suma 
importancia, ya que en el marco de generación de ideas  y responsabilidad se ejerce la auténtica 
democracia, de esta manera se dirige la participación a la satisfacción de las necesidades 
materiales. 
Es por esto que las autoridades mantienen reuniones con los dirigentes barriales, así como también 
con los habitantes de una calle con el propósito de cambiar y mejora el espacio público.   
 
El paisaje urbano se mejora con la participación   ciudadana y de autoridades ya que al existir un 
acuerdo y recursos disponibles para emprender con los procesos de construcción, se logra llevar 
adelante el proyecto. 
 
La autoridad promueve  la participación ciudadana con el objeto de conseguir  un desarrollo 
integral de las personas y del ecosistema a través del cumplimiento de los deberes y  el respeto  a 
los derechos humanos así lo establece la Constitución de la República en el Art. 100, y el Art 95 y 
96. 
 
El Art. 100.- “En todos los niveles de gobierno  habrá instancias de participación  conformada por 
las autoridades electas, representantes del gobierno y ciudadanía para: 
 
- Elaborar planes y políticas 
- Mejorar la calidad de la inversión pública 
- Elaborar presupuestos participativos 
- Fortalecer la democracia con rendición de cuentas 
- Promover la participación ciudadana y la comunicación
5”  
 
                                                             
5
Constitución de la República del Ecuador 
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Art. 95.- “ Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán  de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación  y gestión de asuntos públicos, y  en el control  
popular de las instituciones del estado, y la sociedad y  de sus representantes, en un proceso 
permanente de construcción del poder ciudadano.   La participación se orientará  por los principios 
de igualdad, autonomía,  deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad  
e interculturalidad. 
 
La participación ciudadana en todos los asuntos de interés publico es un derecho, que se ejercerá a 
través de los mecanismos  de la democracia representativa, directa y comunitaria
6.”  
 
Art. 96.- “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular  para desarrollar procesos  de autodeterminación  e incidir en las decisiones y 
políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como también 
entidades públicas  y de las privadas que presten servicios públicos.  
 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y su 
formas de expresión: deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y 
la rendición de cuentas.”7 
 
Por lo que la participación ciudadana consiste en aquel tipo de práctica social que  supone una 
interacción expresa  entre el estado y los actores de la sociedad civil a partir  del cual estos últimos 
entran   en el estado.  Tiene  que ver con  la interrelación de los  ciudadanos organizados  en una 
colectividad  con la finalidad de hacer valer sus derechos frente al mismo e influir favorablemente  
en sus políticas y funcionamiento. 
 
Es decir se participa para algo, para obtener un beneficio o contribuir a un bien común.  
 
La participación ciudadana puede ser entendida como una forma de crear mecanismos. Desde el 
punto de vista de la administración pública para conocer mejor las  necesidades de la ciudadanía, 
obtener su colaboración  en la ejecución de algunos proyectos  o sustituir al estado en la realización 
de determinadas funciones. 
 
La autoridad promueve  la participación ciudadana con el objeto de conseguir  un desarrollo 
integral de las personas y del ecosistema a través del cumplimiento de los deberes y  el respeto  a 
los derechos humanos.  
 
                                                             
6
Constitución de la República del Ecuador 
7
Constitución de la República del Ecuador 
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En cada país  y en cada circunstancia la participación ciudadana toma diversas formas  y cada una 
de ellas genera resultados singulares, se debería tomar en cuenta  la connotación política que 
rodean a la participación, la motivación es externa,  que  empuja o desalienta  el deseo de forma 
parte de una  acción colectiva  y entramando que forman las instituciones políticas de cada nación. 
 
La participación ciudadana es la pareja indispensable de la representación política, ambas se 
necesitan para dar significado a la democracia, no solo se participa a través del voto, de las 
elecciones, la participación  se logra también para la consecución de objetivos comunes y 
necesidades sentidas de la población. 
 
Art. 1.- De la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que dice: “La presente ley tiene por objeto 
propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 
ciudadanos , colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-
ecuatorianos  y montubios, y demás formas de organización lícitas, de manera protagónica , en la 
toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las 
formas  de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, 
instrumentos  y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en los diferentes niveles de 
gobierno , y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios 
públicos;  fortalecer el poder ciudadano  y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el 
funcionamiento de la democracia participativa , así como , de las iniciativas  de rendición de 
cuentas y control social.”8 
 
Así nace la participación comunitaria, la misma que puede ser formal  a través de la toma de 
decisiones  conjuntamente con los gobernantes que eligió, tomando partida en la decisión de buscar 
soluciones  y respuestas favorables a los problemas que enfrentan. 
 
La participación  espontánea se da cuando un grupo de personas  determinan la necesidad  de  
enfrentar un problema común, se organizan  y tratan de resolverlo  proponiendo al gobierno 
parroquial las medidas más recomendadas para resolver su necesidad. 
 
La participación organizada, que promueven las asociaciones, los clubes, los partidos políticos, esta 
manera de participar  tiene como finalidad participar más ordenadamente así como apoyar a las 
autoridades a  lograr un desarrollo comunitario.  
 
Dentro de las estrategias del gobierno nacional ésta  la construcción del poder ciudadano y 
protagonismo social, a través de la participación activa de la ciudadanía en todos los asuntos de 
interés público, “si el dinamismo de la sociedad civil depende, en gran medida, de las iniciativas 
                                                             
8 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
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autónomas que emana de los propios ciudadanos y las organizaciones sociales, es deber del poder 
público crear las condiciones institucionales y materiales adecuado para que tales dinámicas 
puedan incidir efectivamente en la orientación de los procesos gubernativos
9”   
 
“La construcción y puesta en funcionamiento del sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa del desarrollo aparece como un elemento de fundamental importancia para refundar 
las bases y los procedimientos del estado participativo, las tareas estatales de planificación suponen 
un proceso de dialogo convergencia y negociación entre los múltiples actores sociales y 
gubernamentales que se desenvuelven en el nivel nacional regional y local de la política
10
.”  
 
La participación ciudadana puede ser una participación ejecutiva o ejecutora  de obras o  
coadministradora de espacios públicos con lo que se abre la posibilidad de  movilizar recursos 
financieros  materiales y humanos que se suman a los del Gobierno Parroquial. 
 
Art.34.- De la cogestión y los  proyectos de las organizaciones sociales: “La ciudadanía y las 
organizaciones sociales podrán participar conjuntamente con el estado y la empresa privada en la 
preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad”11 
 
En cambio la  organización comunitaria es  aquella organización  con personalidad jurídica  y sin 
fines de lucro, que tiene por objeto representar  y promover valores e intereses específicos de la 
comunidad. 
 
La organización comunitaria se constituyen con el propósito de dar respuesta a las necesidades de 
los pobladores en un ámbito territorial determinado, así tenemos las asociaciones vecinales, 
sociedades de fomento, clubes  barriales, cooperativas escolares, cooperativas barriales, obtienen 
recursos de otras fuentes distintas a los aportes de  sus miembros, sus objetivos y funciones  
abarcan un amplio abanico de actividades tendientes no solo a satisfacer los múltiples  intereses 
comunitarios sino también a la generación  y promoción de vínculos solidarios. 
 
Las organizaciones comunitarias, se destacan por las reuniones  permanentes que tienen, donde sus 
miembros participan, son abiertas y dinámicas con  decisiones consensuadas y espacios de 
reflexión  tanto para profundizar las experiencias como para la conversación informal. 
 
“En las organizaciones comunitarias prevalecen  una estructura organizacional con estrategias, 
objetivos normas y valores éticos, que potencian la  autonomía, la permanencia, la integración  la 
                                                             
9
Estrategias para el período 2009.2013 Plan Nacional del buen vivir Pág. 131 
10
Estrategias para el período 2009.2013 Plan Nacional del buen vivir Pág. 132 
11
Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
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igualdad  y la solidaridad  entre sus miembros, convirtiéndose de esta manera en los  elementos de 
crecimiento de la organización y de los entes rectores de la participación  y organización 
comunitaria que permite alcanzar el desarrollo local sostenible
12.”  
 
La organización comunitaria es uno de los elementos básicos para llevar adelante el proceso de 
participación ciudadana  ya que ésta, establece una relación más estrecha  entre la comunidad y las 
autoridades para llevar adelante los proyectos de cogestión,  y de esta manera garantizar  la 
responsabilidad, el  cuidado y desarrollo de la obra.   De esta manera se origina una nueva actitud 
entre comunidad y autoridades, al no esperar a que se resuelvan sus problemas y necesidades sino a 
ser coparticipes  de su desarrollo. 
 
 
VI.2 ASAMBLEA COMUNTARIA PARA EL ADOQUINAMIENTO DE CALLES 
 
 
La  organización social es la clave del desarrollo local y hacia ella esta orientado el proyecto. 
Los motivos para la participación generalmente no son motivos colectivos, sino individuales, es por 
esta razón de que a pesar que se realiza la asamblea barrial, se toma decisiones en función de calles 
o manzanas a adoquinar, debido a  la disposición económica de los habitantes, sin que esto 
signifique resquebrajar la organización barrial. 
 
“Es importante considerar que dentro de la participación ciudadana debe existir la voluntad política 
de participar, la aceptación previa de las reglas de juego, es decir la disposición de los ciudadanos a 
cumplir con la disposición ciudadana de participar pese a los costos  en recursos tiempo y energía 
que se requieran, la capacidad de gestión  para obtener los recursos externos, la creatividad y la 
constante y ágil comunicación con la población
13”.   
 
Se crearon los comités de mejoramiento barrial o del grupo de moradores de una calle con el fin de 
facilitar la participación  en el proceso de adoquinamiento de su calle o barrio amparadas en la ley 
de participación ciudadana. 
 
Como parte del desarrollo del proyecto, se llevó a cabo la asamblea  del barrio, de la  manzana o de  
la  calle  ya que el proyecto está encaminado a desarrollarse  en los lugares donde exista el deseo de 
cambiar, de mejorar, aquí primo el  dialogo  entre  las autoridades y la población con el objeto de 
determinar cuáles son los problemas por los que atraviesa  el barrio, manzana o calle, en cuanto a 
vialidad se refiere,  conocimos a  sus habitantes, como conviven, cómo interactúan , que papel 
                                                             
12
Estrategias para el período 2009.2013 Plan Nacional del buen vivir Pág. 211 
13
Córdova, 1996:40-43 
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cumple cada uno  , que aportan y que  desean para su comunidad , a través de este espacio de 
participación ciudadana  se ratifica la problemática por la cual atraviesan  y todos coinciden que el 
principal problema por el atraviesan es  el mal estado de las calles y  la falta de  mantenimiento que 
se hacen a las mismas y  el deseo es  poder solucionarlo en el menor tiempo posible. 
 
El problema de su vía de acceso y tránsito es precaria y a pesar que ellos consideran que esto es un 
deber del estado de construir su vialidad, saben perfectamente que esta podría llegar pero en 
muchos años y su necesidad es inmediata, entonces muestran su interés por participar de este 
proyecto, el mismo que es explicado e informado sobre cómo se va a desarrollarse, se informa de la 
existencia de una fábrica de adoquines que permitirá abaratar el costo de los mismos  y de las 
bondades de adoquinar las calles  entre las cuales tenemos: durabilidad, bajo  costo, además  de que 
por el aporte  con el que la comunidad contribuye, esta  será exenta del pago del impuesto especial 
por mejoras que anualmente cobra el municipio,  una vez explicado el proyecto, se realiza un 
listado de los servicios públicos que poseen y la calidad de estos, como paso previo a considerar la 
posibilidad de realizar el proyecto de adoquinado de su calle y en caso de que  no contaran con 
todos los servicios previos al proceso de adoquinado, se procede a solicitar a la entidad pública 
correspondiente la posibilidad de atención de estos servicios ( entre otros puede ser cambio de 
tuberías de agua potable, cambio de postes de luz, acometidas de agua potable, etc.) una vez que se 
conoce que la población  determina que el  área cuenta con todos los servicios básicos, es el 
momento propicio para  llegar a una decisión  de hacer frente a la satisfacción de esta necesidad 
imperiosa manifestada. 
 
La conformación de la asamblea local es importante dentro del proyecto de adoquinado de calles, 
ya que es el espacio para debatir, confrontar  posiciones divergentes hasta construir grandes 
consensos que ratifiquen  sus compromisos y se puedan tomar decisiones  
 
Este contacto directo  humano, vivencial y dimensional  permitió tomar conciencia de la 
construcción y hacia donde nos llevaría, así como también  la búsqueda de los recursos que los 
permitiría financiar dichos trabajos, los objetivos iniciales de mejorar la calidad de vida del barrio y 
o calle a través del mejoramiento de la capacidad organizativa , a fin de que la población 
participante pueda ejercer un papel mas  dinámico en la corresponsabilidad de generar un 
desarrollo armónico en el barrio,  en la comunidad. 
 
El dialogo y la coordinación entre los pobladores de los barrio y o calles  han sido condiciones 
indispensables para una incidencia ciudadana, sin embargo estos no han sido siempre posible, 
muchas veces la falta de voluntad de los actores sociales ha impedido que se concrete la realización 
de la obra, es por esta razón que es importante dar a conocer los beneficios que se obtendrán al 
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adoquinar su calle o barrio  de ahí que la motivación debe ser encaminada a explicar el beneficio 
costo que significa iniciar el proyecto de adoquinado. 
 
“Asistir a las reuniones, es uno de los factores más importantes para llevar adelante un proceso de 
construcción de adoquinado ya que es la manera más idónea de obtener  la información y  el 
conocimiento de los procesos a seguirse, además de que le da el derecho a expresar su opinión y “el 
ejercicio del poder con derecho a voz y voto
14”.  
 
“La participación tiene  al voto como instrumento de representación,  la  representación  queda 
sujeta a la voluntad popular gracias a la participación
15”. 
 
“Se necesita un equilibrio  entre la participación ciudadana y la capacidad de decisión del gobierno  
para asignación atinada de recursos públicos escasos (presupuestos, mensajes o símbolos, políticas 
públicas, reglas  para responder a las demandas (libertad e  igualdad) en función de las 
prioridades
16”.   
 
Estos espacios surgieron de la  necesidad  de construir consensos entre el Gobierno Parroquial  y 
los ciudadanos-as  respecto al desarrollo de cada barrio o calle, así como de aunar esfuerzos de 
todos en función de lograr su objetivo. 
 
La organización barrial fue directa o indirectamente sugerida por el Gobierno Parroquial, la 
fortificación de la participación está directamente relacionada con la participación individual de 
cada propietario de la vivienda construida que quiere mejorar su  frente, su ingreso a la casa, su 
calle.  
 
Este espacio de  participación ciudadana más que  un proceso metodológico tuvo  como propósito 
la de facilitar un espacio de expresión  y reflexión  en el cual los actores protagonistas  de la 
experiencia,  comparten su punto de vista,  percepciones y  valoraciones respecto  al proceso  a fin 
de construir colectivamente  un adoquinado. 
 
En la mayoría  de los casos  el nivel de apertura, reconocimiento y diálogo por parte del presidente 
del Gobierno Parroquial ha permitido  este acercamiento entre el Gobierno con la población  e 
identificar mejor las necesidades y prioridades, dirigir y optimizar los recursos disponibles, además 
de otorgar legitimidad  política a la gestión. 
 
                                                             
14
Castro 1999 
15
Merino, 1997:27 
16
Merino, 1997:41-43. 
91 
 
Los procesos de participación ciudadana resultan verdaderamente efectivos solamente cuando los 
actores locales establecen sinergias en acción a través del establecimiento de alianzas y 
coordinaciones entre ellos, de tal manera que se potencian los esfuerzos iniciativas y propuestas. 
 
Estas alianzas y coordinaciones han  facilitado y apoyado los procesos de realización de consulta y 
apoyo en recursos materiales y humanos para desarrollar y ejecutar los proyectos de desarrollo. 
 
Es importante promover la participación ciudadana  a partir de acciones que tengan una visión 
integral del desarrollo, que incorpore una participación de género, generacional de gestión de 
riesgo y multicultural, pero además que venza la polarización y la partidización política. 
Lo más importante  y el pilar fundamental de cualquier es y será siempre la cercanía con la gente y 
una permanente reflexión sobre su importancia en la  construcción de una realidad individual y 
colectiva. 
 
Los procesos que promueven la participación ciudadana de las organizaciones locales, deben ser 
valorados  y proyectados como uno de los mecanismos de la sociedad más  influyentes en la 
sociedad. 
 
La capacidad   de incidencia de la sociedad civil,  ha logrado identificar y dar respuesta a los serios 
problemas de aislamiento  que ha experimentado durante muchos años los barrios periféricos de la 
parroquia de Pomasqui. 
 
El fortalecimiento de la participación ciudadana en la zona rural de Pomasqui, la legitimidad y la 
credibilidad de la sociedad civil  organizada , la creación de sinergias entre las organizaciones para 
objetivos comunes de desarrollo, han permitido  incidir en la realización de proyectos  de desarrollo 
económico como son las reconstrucción y construcción de caminos. 
 
Entre las estrategias que se identifican y han contribuido a la consolidación de la democracia local 
de parte de las organizaciones civiles están:  
 
- Participación inclusiva y democrática de todos los moradores. 
 
- Creación de consensos. 
 
- Negociación  para el establecimiento de alianzas con otros sectores económicos y políticos. 
 
- Elaboración de propuestas basadas en prioridades reales de los barrios. 
 
 
La organización  de la sociedad civil,  la empresa privada y el gobierno parroquial tomaron la 
bandera para la construcción de adoquinados de las vías internas de la población.  
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La rehabilitación de las carreteras es un paso hacia la integración, pero lo más importante es pensar 
en el todo, ser un referente fundamental para superar la exclusión y la marginación del desarrollo 
económico y social impuesto desde los gobiernos centrales.  
 
El ejercicio de revisión y dialogo incluyó actividades como: 
 
- Talleres de trabajo, cuyo objetivo es hacer un diagnóstico de las necesidades que implicar 
lograr un adoquinado, convencer a los involucrados de la factibilidad de realizarlo. 
 
- Capacidad de la sociedad local de generar acción colectiva en pos de aspiraciones 
comunes. 
-          Reuniones para llegar a acuerdo de financiamiento y corresponsabilidad de la obra   
 
Una vez conformada la asamblea, esta deberá elegir la mejor propuesta y los delegados que 
participaran en el proyecto, los cuales tienen la obligación  y derecho del seguimiento de la 
ejecución de la obra, se realiza una acta  firmada por todos los asistentes a la asamblea. 
 
 
 
 
 
FOTO No. 24 -   ASAMBLEA PARA “EJECUCION DE PROYECTO DE ADOQUINADO”  
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
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FOTO No. 25 -  ASAMBLEA PARA “EJECUCION DE PROYECTO DE ADOQUINADO”  
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
 
 
FOTO No.  26 - VISITA DE LUGAR  
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
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Luego de  que se ha consensuado el proyecto y este ha sido aprobado a través de votación directa y 
por simple mayoría, se deberá elaborar el convenio entre el Gobierno Parroquial y la Comunidad 
donde se manifestara las responsabilidades y obligaciones tanto del GAD como de la comunidad. 
 
Existen ciertos requisitos que deben cumplir los barrios, calles o manzanas a ser adoquinadas a 
saber: 
 
- Deberá contar con los servicios básicos de infraestructura, alcantarillado, agua potable, 
energía eléctrica. 
 
- Deberá contar con una directiva legalizada. 
 
 
En cuanto a la forma como deben organizarse para la disponibilidad financiera  deberá seguirse las 
siguientes directrices: 
 
- Deberán abrir una cuenta  de ahorros donde se depositaran los aportes de los vecinos, esta 
cuenta deberá ser abierta al menos con dos firmas y a nombre de las personas que la 
asamblea nombre. 
- El Gobierno parroquial podrá recibir depósitos por parte de los vecinos/as que así lo 
deseen. 
 
Sobre las condiciones de pago, se establecerá de la siguiente manera: 
 
- El 50 % del costo total de proyecto de mejoramiento vial  sin contar con áreas verdes y 
cruce de calles. 
 
- La comunidad puede lograr en consenso nuevas formas y tiempos de pago. 
 
 
Adicionalmente se nombraran coordinadores  por calles, de tal  manera que sean un vecino el que 
lleve las cuentas de depósitos y pueda estar informado y poner en conocimiento de la directiva del 
barrio, manzana o calle. 
Para el cobro de las cuotas atrasadas, la directiva establecerá los plazos a pagar, los mismos que no 
excederán de seis meses, y si no se cumple con el pago no se podrá extender el certificado de estar 
exento del pago de contribución especial por mejoras.  
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Es por esta razón y de vital importancia que los actores directa o indirectamente involucrados sean 
conscientes de la responsabilidad compartida en la consecución de los fines perseguidos. 
 
 
 
VI.3 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS 
 
Los proyectos de las calles y carreteras normalmente han estado a cargo del Estado y este es quien 
ha definido el servicio como una necesidad de la población.  
 
Sin embargo, este no llega oportunamente a quien lo necesita y, en las zonas rurales no existe una 
planificación vial  que responda a las necesidades creadas del crecimiento poblacional que en 
nuestro caso  ha experimentado la población de Pomasqui, ya que dado su cercanía a la ciudad ha 
crecido sin planificación alguna, donde la mayoría de las calles locales son de tierra; con esta 
realidad han vivido durante muchos años, es por esta razón que en las autoridades locales vieron la 
posibilidad de asumir la realización de estas obras a través de consensuar con las diferentes 
instancias gubernamentales y con la población en sí, para llevar adelante la construcción de los 
pavimentos con adoquines de sus calles. 
Es en este espacio de conceso  y de participación  que las autoridades locales  han  desarrollado 
para crear conciencia colectiva de pensar en proyectos  (adoquinado) para mejorar sus barrios, su 
vereda, para resolver problemas de su entorno, entre otras acciones, ha posibilitado la necesidad de 
establecer alianzas, de trabajo en equipo para el logro de las metas compartidas, sin embargo este 
proceso no es fácil  ya que se entremezclan intereses privados  y colectivos, mismos que han sido 
superados ya que ha  primado la voluntad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Hoy, con el COOTAD, se determinan competencias a los distintos niveles de gobierno,  
correspondiendo al Gobierno Provincial su construcción y ejecución, como lo dice el Art. 42  literal 
b. “Planificar,  construir y mantener el sistema vial del ámbito provincial, que no incluya las zonas 
urbanas
17”.  
 
El Gobierno Provincial pone el mayor interés para financiar la ejecución de proyectos,   acorde con 
sus lineamientos  políticos y en base a los  compromisos adquiridos con la población  con el 
objetivo de satisfacer las necesidades básicas. 
 
El desarrollo  de este tipo de proyectos corresponde a su competencia, sin embargo los Gobiernos 
Parroquiales lo pueden ejecutar a través de los convenios de cogestión; Es así como el  Gobierno 
Parroquial de Pomasqui,  ha asumido este reto y conjuntamente con las autoridades barriales se 
                                                             
17
COOTAD 
96 
 
comprometen en apoyar en los trámites respectivos y comprometen su participación brindando 
todas las facilidades para la ejecución  mediante la firma de un convenio de cogestión, como dice 
en el Art.281,“En el caso de los convenios suscritos entre los gobiernos autónomos 
descentralizados con la comunidad beneficiara se reconocerá como contraparte valorada el trabajo 
y los aportes comunitarios. Ésta forma de cogestión estará exenta del pago de  la contribución 
especial por mejoras y del incremento del impuesto predial por un tiempo acordado por la 
comunidad
18”.  
 
Durante los continuos procesos de participación ciudadana, se han podido realizar la identificación, 
selección y preparación de los proyectos de pavimentación  de las diferentes calles de la parroquia, 
es la población afectada la que tiene el firme propósito de participar  activamente en las distintas 
fases de proyecto, a través de la participación  en  todos los eventos de presupuesto participativo, 
también se logra determinar y se acuerda en consenso  con los vecinos de las mencionadas calles o 
avenidas de ceder terreno con la finalidad de unificar el ancho vial y la estética de las calles a 
pavimentar ya que es una necesidad insatisfecha de muchos años, la misma que está relacionada 
con el tránsito y la accesibilidad vehicular a las viviendas que se ve restringida por la falta de 
infraestructura vial.  
 
Una vez declarado prioritario el proyecto de  construcción de las calles con adoquines  y luego de 
haber determinado las razones por las cuales es importante realizar este proyecto, población e 
instituciones respaldan la realización del mismo y comprometen su interés de participar y la manera 
cómo van a desarrollar este proyecto. 
 
GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA.- 
 
Asume la responsabilidad de determinar conjuntamente con la población beneficiada y el Gobierno 
Parroquial, en los presupuestos participativos, la asignación  de las obras a realizarse, de ahí, se 
procede a realizar el estudio técnico y financiero, así como las bases técnicas  correspondientes  
con las cuales se procederá a realizar las obras, y el correspondiente acto de  fiscalización. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
18
COOTAD, La cogestión de los gobiernos autónomos descentralizados con la comunidad 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE QUITO.-  
 
A través de las distintas instituciones que lo conforman, forman parte de  varios aspectos a saber: 
replanteo vial, asume el costo de los predios que corresponden a áreas verdes y el área que 
comprende el cruce de vías y vías comunales. 
 
La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado a través de un convenio suscrito con el Gobierno 
Parroquial asume  la colocación de sifones y rejillas en las vías a intervenir  en el adoquinado, 
tuberías para conectar entre el sifón y el pozo de revisión de alcantarillado, acompañamiento y 
apoyo  en el arreglo de tuberías rotas en el trabajo de movimiento de tierras, en caso de no existir 
acometidas tanto de agua potable y alcantarillado se procederá a la instalación de las mismas para 
que luego en las planillas de agua cargar su costo, también nos colaboran con un profesional  para 
la dirección técnica de los trabajos de alcantarillado. 
 
La Empresa Eléctrica Quito, provee de acompañamiento en trabajos de postería, cambio de 
luminarias públicas y la designación de un profesional para realizar las inspecciones y el 
presupuesto del caso. 
 
 
 
GOBIERNO PARROQUIAL DE POMASQUI.-   
 
Realiza la elaboración de los adoquines, para ello cuenta con una fábrica comunitaria de adoquines,  
la misma que funciona con los aportes asignados para la elaboración de adoquines por parte del 
Gobierno Provincial y de la comunidad en caso de ser necesario, ejecuta y es responsable de  la 
construcción del adoquinado. 
 
La Fábrica de Adoquines del Gobierno Parroquial de Pomasqui, es un emprendimiento que se 
realizó allá por el año 2006, como consecuencia de  la falta de atención por parte de las autoridades  
de la vialidad de la parroquia, el abandono de las calles de los barrios de la parroquia de Pomasqui 
llevo a la creación de esta fábrica, sin embargo esta fue cerrada , la reactivación y puesta en marcha 
para cumplir con el objetivo de cumplir con el objetivo fundamental de  producir adoquines a bajo 
costo y poder cubrir  la construcción de pavimentos con adoquines a toda la parroquia de 
Pomasqui, se realizó en el año 2009. 
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FOTO No.  27- FABRICA DE ADOQUINES- POMASQUI 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
La fábrica de adoquines, se encuentra ubicada en el barrio Alugulla, en un área de 
aproximadamente de 5.000 m2, dónde  trabajan 4 obreros capacitados que producen adoquines 
apegados a la norma técnica  y bajo controles de calidad y resistencia otorgados por el Laboratorio 
de Materiales de Construcción de la Pontificia  Universidad Católica del Ecuador . 
 
 
 
FOTO No.  28- MAQUINARIAS FÁBRICA 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
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La producción de la planta, está  focalizada al plan de obras que se proyecta a través del Gobierno 
Parroquial y que se calcula que se  produce1.620 adoquines diarios. 
 
La demanda de los barrios por adoquinar cada vez es mayor ya que esta situación ha permitido 
reducir los costos de la construcción de la obra pública. 
 
La fábrica de adoquines del Gobierno Parroquial es una de las pioneras en las parroquias rurales 
que no solamente ha permitido  el crecimiento del sector de la construcción, también la generación 
de empleo y el fortalecimiento de la  organización comunitaria. 
 
La fábrica de adoquines constituye un instrumento vital dentro de este proyecto  a más de reducir 
los costos de fabricación de este tipo de materiales, genera puestos de trabajo. 
 
COMUNIDAD.-  
 
Participa con el aporte  del pago de la maquinaria y la mano de obra  calificada o no y en caso que 
sean necesarios los trabajos y materiales complementarios que no estén especificados en la base 
técnica, es también responsable de la ejecución de la obra. 
 
La comunidad barrial  participa en el cofinanciamiento del proyecto  aportando la mano de obra y 
el pago de la maquinaria. 
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VI.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 30 
Fuente: Elaboración Propia  
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VI.5 IDENTIFICAR INTERESES COMUNES, CREAR LA  ORGANIZACIÓN  
SOCIAL  PARA EL ADOQUINADO 
 
 
La participación de la comunidad, se materializa en la organización comunitaria, instrumento que 
permite a los miembros de la comunidad  compartir sus necesidades  e intereses y  ser protagonistas 
de la solución de sus problemas. 
 
La organización comunitaria implica actividad e interés social  en manifestación de apoyo o no   a 
un tema temporal  o permanente, que en general  son el es el resultado de una o varias  necesidades  
compartidas que les obliga a organizarse  en búsqueda de una solución, esta determina cuales son 
los problemas por la que atraviesa su barrio, su manzana  o su calle. 
 
En el caso de la parroquia de Pomasqui, con el proyecto de adoquinado de calles, la organización 
comunitaria  cobra verdadera importancia ya que constituye el eje a través del cual se promoverá la  
integración, la participación  y el desarrollo de la unidad barrial o de una determina calle o 
manzana. 
 
La conformación de la  organización comunitaria  permitirá  la identificación de las necesidades y 
de  los problemas por las cuales atraviesa la comunidad, promoverá  el debate, el intercambio de 
ideas  y reglas claras sobre las cuales se medirá su participación, facilitará una adecuada 
comunicación   y podrán ser atendidas mas fácilmente por las instituciones  que dan apoyo técnico 
o financiero. 
 
Esta organización deberá formar a  través de realizar una reunión o asamblea barrial, de la manzana 
o de la calle, con el propósito de definir el objetivo común, que en este caso es el adoquinar su 
calle, su manzana, su barrio, para lo cual se nombra  un comité que los represente y que pueda 
hacer valer sus derechos y los  de la comunidad ante cualesquiera de las  autoridades, instituciones 
o personas para celebrar o realizar actos , convenios o gestiones que conduzcan al desarrollo del 
barrio.  
 
Este comité nombrará   a  su vez un directorio, establecerá las funciones que cada uno de ellos 
deberá cumplir así como también  determinara las fechas de  las  reuniones a realizarse.  Participará  
con las diferentes instituciones, determinará estrategias de comunicación   y  de gestión de  cobro 
sobre el valor acordado a cubrir por parte de la comunidad. 
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FOTO No.  29–MORADORES  
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
 
 
FOTO No30. - MORADORES 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
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FOTO No. 31  - MORADORES 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
 
 
VI.6 DEFINIR RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
 
Con la firma del convenio de cogestión, se establecen las responsabilidades y compromisos que 
adquieren  los pobladores que habitan en los barrios, manzanas o calles a ser adoquinadas. 
En la parroquia de Pomasqui, la práctica de la participación ciudadana es una realidad  la misma 
que se  manifiesta  través de los  distintos tipos de experiencias entre las cuales se pueden 
mencionar: 
- Aportes económicos como una forma de cofinanciar los proyectos de interés comunitario 
- Información confiable para el diseño del proyecto 
- Acciones de fiscalización  y control de gestión  y ejecución de proyectos 
- Custodia de materiales y equipos  
- Suministro de agua  para las obras de mantenimiento y construcción  
- Apoyo logístico para  desarrollar el proyecto  
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Esta forma de trabajo puede ahorrar  importantes recursos a las autoridades parroquiales y 
mantener a  los  ciudadanos en una práctica constante de la participación  de las obras  públicas. 
VI.6.1 FINANCIAMIENTO 
 
Como se trata de proyectos sociales que financia su sostenibilidad, cada uno de los involucrados   
financia la  construcción del  adoquinado de las calles. Para ello, se tienen los aportes de las 
distintas instituciones y de los beneficiados, correspondiéndole al Gobierno Provincial el estudio de 
las bases técnicas previa la entrega del aporte económico para la construcción de las calles 
adoquinadas, así como también su fiscalización, en el caso de la parroquia de Pomasqui,   
corresponde al Gobierno Parroquial la elaboración del adoquín de acuerdo a las especificaciones 
técnicas correspondientes  y a los beneficiados el pago de maquinaria y mano de obra. 
Cabe destacar que el  valor del m2 de adoquín, es un precio relativamente bajo en relación al 
mercado, ya que el gobierno parroquial es quien produce este producto con los aportes antes 
indicados y bajo estrictas condiciones técnicas. 
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CAPÍTULO VII 
 
COSTOS DEL PROYECTO 
 
Se han valorado todas  y cada uno de las actividades , se han considerado todos aquellos insumos, 
bienes o recursos en los que es necesario incurrir para el desarrollo  del proyecto y poner en 
operación la alternativa planteada a fin de lograr el propósito del proyecto. 
Para el caso, los costos establecidos en este proyecto son los establecidos por el/los  contratistas del 
mismo, ya que el Gobierno Parroquial, ha establecido contratos por cada uno de las etapas del 
proceso de ejecución del proyecto de pavimento con adoquines, es por esta razón que aquí no 
existe cálculo de costos. Solamente el valor establecido por el contratista. 
Los costos de inversión son todos aquellos necesarios para dotar de la capacidad operativa de la 
pavimentación de las vías y componente principal del  proyecto. 
 
VII.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 
Los costos en la situación sin proyecto están dados  por las actividades desarrolladas  para el 
mantenimiento y operación para preservar la infraestructura existente, actualmente se destina un  
pequeño presupuesto de mantenimiento  de las vías, que comprende apenas un trabajo de 20 días al 
año, el cual va únicamente tapando huecos  de la  superficie de rodadura de las calles para 
mantener  la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad, el mismo 
que se encuentra expresado en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 31 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
TOTAL
días 20 1.000 20000
20000
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  SIN PROYECTO 
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL 
 Piso afirmado y bacheo
DESCRIPCIÓN
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Los costos de mantenimiento sin proyecto equivalen  a $20.000,00  anuales. 
 
VII.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 
 
 
Los costos de la situación con proyecto, están dados por  los costos de inversión, así como también 
por los costos de operación y mantenimiento rutinario  de las vías. 
Los costos de la situación con proyecto para cada una de las calles de los diferentes barrios de la 
parroquia de Pomasqui que comprenden este proyecto se muestran a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 8 1.344 7.902,72               8.634,00             210,00                705,60                 17.452,32$                
83 6 498 2.928,24               3.203,00             78,75                  261,45                 6.471,44$                  
220 7 1.540 9.233,34               9.860,00             241,50                808,50                 20.143,34$                
120 7 840 4.939,20               5.400,00             131,25                441,00                 10.911,45$                
140 7 980 5.762,40               6.300,00             152,25                514,50                 12.729,15$                
398 7 2.783 16.361,24             17.878,75           435,75                1.460,83              36.136,57$                
309 7 2.163 12.718,44             13.900,50           341,25                1.135,58              28.095,77$                
66 4 294 1.727,04               1.897,95             47,25                  154,20                 3.826,44$                  
135 4 599 3.522,12               3.856,40             94,50                  314,48                 7.787,49$                  
160 7 1.117 6.565,16               7.177,75             178,50                586,18                 14.507,59$                
174 7 1.219 7.170,24               7.837,90             194,25                640,20                 15.842,59$                
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
128 7 896 5.268,48               5.756,00             141,75                470,40                 11.636,63$                
90 6 540 3.175,20               3.470,00             84,00                  283,50                 7.012,70$                  
195 7 1.362 8.005,76               8.755,25             215,25                714,80                 17.691,06$                
100 7 700 4.197,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.154,75$                  
100 7 700 4.197,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.154,75$                  
230 7 1.610 9.466,80               10.594,00           252,00                845,25                 21.158,05$                
40 7 280 1.646,40               1.800,00             42,00                  147,00                 3.635,40$                  
200 7 1.400 8.232,00               9.040,00             220,50                735,00                 18.227,50$                
5.000 6 30.000 176.400,00           192.780,00         4.725,00             15.750,00            389.655,00$              
80 4 320 1.881,60               2.060,00             52,50                  168,00                 4.162,10$                  
200 7 1.400 8.232,00               9.040,00             220,50                735,00                 18.227,50$                
600 7 4.200 24.696,00             26.980,00           661,50                2.205,00              54.542,50$                
100 5 500 2.940,00               3.250,00             126,00                262,50                 6.578,50$                  
400 5 2.000 11.760,00             12.850,00           315,00                1.050,00              25.975,00$                
500 7 3.500 20.580,00             22.400,00           525,00                1.837,50              45.342,50$                
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
150 7 1.050 6.174,00               6.745,00             168,00                551,25                 13.638,25$                
200 8 1.600 9.408,00               10.220,00           252,00                840,00                 20.720,00$                
71 7 494 2.901,78               3.167,25             78,75                  259,09                 6.406,87$                  
400 6 2.400 14.112,00             15.420,00           378,00                1.260,00              31.170,00$                
750 7 5.250 30.870,00             33.725,00           824,25                2.756,25              68.175,50$                
128 7 896 5.268,48               5.756,00             141,75                470,40                 11.636,63$                
17.565 375 114.001 673.242,95   732.985,33  17.678,55    59.849,92    1.483.756,74$  
PASAJE  S/N SAN JOSÉ
TOTALES
VARIOS ALUGULLA
VALDIVIEZO 5
PASAJE SAN JOSE 3
PASAJE SAN JOSE 4
FCO. CASTELLANOS SAN JOSE
VEINTIMILLA STA. CLARA 2
9/OCTUBRE SAN TERESA
PASAJE 1 SAN IGNACIO
BELLA MARIA 
BORRERO SAN JOSÉ 
VALDIVIEZO 3 SANJOSÉ 
VALDIVIEZO 4 SAN JOSÉ
PRINCIPAL SAN AGUSTIN
ULLACHUL  ALTO 
SANTA TERESITA ALTA 
LA HERLINDA
SAN CAYETANO 
VARIOS(4) PASAJES ALUGULLA
PASAJE 3 SAN JOSÉ
UNIÓN SAN JOSÉ 
27 DE JULIO SANJOSÉ 
27 DE JULIO 2 SAN JOSÉ 
27 DE FEBRERO  SAN JOSÉ 
MONTÚFAR 1 SAN JOSÉ 
BUEN PASTOR 1 SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 2 SAN JOSÉ 
MONTÚFAR 2 SAN JOSÉ 
M.VEINTIMILLA STA. CLARA 
PASAJE A SANTA CLARA
PRINCIPAL LA INDEPENDENCIA 
TERESA  STA. TERESA 
QUITEÑO LIBRE  TERESA
VALDIVIEZO 1 SAN JOSÉ 
VALDIVIEZO 2 SAN JOSÉ 
PASAJE 2 SAN JOSÉ 
621 7 4.345 26.050,45             27.916,42           682,50                2.280,96              56.930,32$                
125 5 563 3.408,92               3.638,75             94,50                  295,33                 7.437,50$                  
556 6 3.336 20.065,86             21.356,00           504,00                1.751,40              43.677,26$                
320 9 2.720 16.269,12             17.480,00           428,40                1.428,00              35.605,52$                
800 7 5.600 33.575,76             35.980,00           882,00                2.940,00              73.377,76$                
180 7 1.238 7.427,96               8.013,28             192,15                650,15                 16.283,54$                
62 4 223 1.312,36                            1.501,20 36,75                  117,18                 2.967,49$                  
30 5 150 882,00                  985,00                26,25                  78,75                   1.972,00$                  
235 6 1.387 8.152,62               8.912,75             220,50                727,91                 18.013,78$                
93 5 476 2.795,00               3.117,19             73,50                  249,55                 6.235,24$                  
160 5 800 4.704,00               5.140,00             126,00                420,00                 10.390,00$                
400 7 2.800 16.464,00             17.990,00           441,00                1.470,00              36.365,00$                
300 8 2.400 14.112,00             15.420,00           378,00                1.260,00              31.170,00$                
100 5 500 3.021,00               3.250,00             126,00                262,50                 6.659,50$                  
20 9 180 1.058,40               1.150,00             26,25                  94,50                   2.329,15$                  
50 4 200 11.760,00             12.850,00           315,00                1.050,00              25.975,00$                
400 5 2.000 1.176,00               1.350,00             58,50                  105,00                 2.689,50$                  
200 7 1.400                8.232,00 9.040,00             220,50                735,00                 18.227,50$                
150 6 900 5.413,44               5.895,00             126,00                472,50                 11.906,94$                
200 7 1.400 8.164,44               9.040,00             220,50                735,00                 18.159,94$                
130 7 910 5.350,80               5.845,00             141,75                477,75                 11.815,30$                
400 8 3.200 19.140,18             20.480,00           168,00                1.680,00              41.468,18$                DÁVALOS STA. CLARA 
PASAJES ALUGULLA 
PASAJE 2 ALUGULLA
M. JORDAN URB. PUSUQUI
SION EL JARDÍN 
PRINCIPAL LA FLORIDA 
PASAJE 1 STA. CLARA 
ÓVALO 3 Y VIOLETAS LAS TOLAS 
NUEVO HORIZONTE LAS TOLAS 
PAQUISHA1 Y 2 PUSUQUI BAJO
AL ESTADIO Y EL FARO PUSUQUI ALTO 
LOS LUCEROS Kennedy
PRINCIPAL STA. ROSA
D,F,G BELLA MARÍA 
PRINCIPAL  LA DOLOROSA 
CALLE J LA PAMPA
ÓVALO 1 LAS TOLAS 
ÓVALO 2 LAS TOLAS
QUINTA Y PRINCIPAL  EL COMÚN 
BALDEÓN ALUGULLA
PÉREZ REINA ALUGULLA 
COSTO TOTALTRANSPORTE
COSTO 
BERMAS
COSTO 
ADOQUINADO
COSTO DEL 
ADOQUIN
ÁREA TOTAL
COSTO DEL PROYECTO
ANCHOLARGODESCRIPCIÓN
PRINCIPAL  EL COMÚN 
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Cuadro No. 32 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
VII.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
 
Para asegurar la transitabilidad  permanente  de los vehículos durante la vida útil  del proyecto, se 
requiere realizar acciones de mantenimiento rutinario  de manera anual, los mismos que serán 
absorbidos por el Gobierno Parroquial  en el ámbito de sus competencias. 
 
Cuadro No. 33 
Fuente: Elaboración Propia 
 
168 8 1.344 7.902,72               8.634,00             210,00                705,60                 17.452,32$                
83 6 498 2.928,24               3.203,00             78,75                  261,45                 6.471,44$                  
220 7 1.540 9.233,34               9.860,00             241,50                808,50                 20.143,34$                
120 7 840 4.939,20               5.400,00             131,25                441,00                 10.911,45$                
140 7 980 5.762,40               6.300,00             152,25                514,50                 12.729,15$                
398 7 2.783 16.361,24             17.878,75           435,75                1.460,83              36.136,57$                
309 7 2.163 12.718,44             13.900,50           341,25                1.135,58              28.095,77$                
66 4 294 1.727,04               1.897,95             47,25                  154,20                 3.826,44$                  
135 4 599 3.522,12               3.856,40             94,50                  314,48                 7.787,49$                  
160 7 1.117 6.565,16               7.177,75             178,50                586,18                 14.507,59$                
174 7 1.219 7.170,24               7.837,90             194,25                640,20                 15.842,59$                
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
128 7 896 5.268,48               5.756,00             141,75                470,40                 11.636,63$                
90 6 540 3.175,20               3.470,00             84,00                  283,50                 7.012,70$                  
195 7 1.362 8.005,76               8.755,25             215,25                714,80                 17.691,06$                
100 7 700 4.197,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.154,75$                  
100 7 700 4.197,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.154,75$                  
230 7 1.610 9.466,80               10.594,00           252,00                845,25                 21.158,05$                
40 7 280 1.646,40               1.800,00             42,00                  147,00                 3.635,40$                  
200 7 1.400 8.232,00               9.040,00             220,50                735,00                 18.227,50$                
5.000 6 30.000 176.400,00           192.780,00         4.725,00             15.750,00            389.655,00$              
80 4 320 1.881,60               2.060,00             52,50                  168,00                 4.162,10$                  
200 7 1.400 8.232,00               9.040,00             220,50                735,00                 18.227,50$                
600 7 4.200 24.696,00             26.980,00           661,50                2.205,00              54.542,50$                
100 5 500 2.940,00               3.250,00             126,00                262,50                 6.578,50$                  
400 5 2.000 11.760,00             12.850,00           315,00                1.050,00              25.975,00$                
500 7 3.500 20.580,00             22.400,00           525,00                1.837,50              45.342,50$                
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
100 7 700 4.116,00               4.480,00             110,25                367,50                 9.073,75$                  
150 7 1.050 6.174,00               6.745,00             168,00                551,25                 13.638,25$                
200 8 1.600 9.408,00               10.220,00           252,00                840,00                 20.720,00$                
71 7 494 2.901,78               3.167,25             78,75                  259,09                 6.406,87$                  
400 6 2.400 14.112,00             15.420,00           378,00                1.260,00              31.170,00$                
750 7 5.250 30.870,00             33.725,00           824,25                2.756,25              68.175,50$                
128 7 896 5.268,48               5.756,00             141,75                470,40                 11.636,63$                
17.565 375 114.001 673.242,95   732.985,33  17.678,55    59.849,92    1.483.756,74$  
PASAJE  S/N SAN JOSÉ
TOTALES
VARIOS ALUGULLA
VALDIVIEZO 5
PASAJE SAN JOSE 3
PASAJE SAN JOSE 4
FCO. CASTELLANOS SAN JOSE
VEINTIMILLA STA. CLARA 2
9/OCTUBRE SAN TERESA
PASAJE 1 SAN IGNACIO
BELLA MARIA 
BORRERO SAN JOSÉ 
VALDIVIEZO 3 SANJOSÉ 
VALDIVIEZO 4 SAN JOSÉ
PRINCIPAL SAN AGUSTIN
ULLACHUL  ALTO 
SANTA TERESITA ALTA 
LA HERLINDA
SAN CAYETANO 
VARIOS(4) PASAJES ALUGULLA
PASAJE 3 SAN JOSÉ
UNIÓN SAN JOSÉ 
27 DE JULIO SANJOSÉ 
27 DE JULIO 2 SAN JOSÉ 
27 DE FEBRERO  SAN JOSÉ 
MONTÚFAR 1 SAN JOSÉ 
BUEN PASTOR 1 SAN JOSÉ
BUEN PASTOR 2 SAN JOSÉ 
MONTÚFAR 2 SAN JOSÉ 
M.VEINTIMILLA STA. CLARA 
PASAJE A SANTA CLARA
PRINCIPAL LA INDEPENDENCIA 
TERESA  STA. TERESA 
QUITEÑO LIBRE  TERESA
VALDIVIEZO 1 SAN JOSÉ 
VALDIVIEZO 2 SAN JOSÉ 
PASAJE 2 SAN JOSÉ 
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR 
UNITARIO
VALOR TOTAL
GBL. 1 28.850,48$     28.850,48            
ml 215 5,25$             1.128,75              
m2 714 10,00$           7.140,00              
m2 714 1,00$             714,00                 
m3 61 80,00$           4.880,00              
 Señalética con pintura ml 215 0,72$             155,13                 
42.868,36          
DESCRIPCIÓN
 Limpieza cunetas y sumideros
 Reparación de bermas
 Reparación de la base
 Colocación de adoquín
 Retiro de escombros
SEÑALÉTICA
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  CON PROYECTO
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VII.4 COSTOS INCREMENTALES 
 
Los costos incrementales son la diferencia entre los costos de la situación” Con Proyecto” menos 
los costos de la situación “Sin Proyecto”.  
 
Cuadro No. 34 
Fuente: Elaboración Propia 
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VII.5 BENEFICIOS 
 
Considerando la naturaleza del proyecto, este con su implementación y puesta en marcha, generará 
múltiples beneficios cualitativos, que no se pueden valorar en términos monetarios, pero que  
tienen un impacto positivo, que se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del área de influencia del proyecto. 
 
VII.5.1  BENEFICIOS SIN PROYECTO 
 
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular  y peatonal  al 
área del proyecto, la población seguirá percibiendo los mismo  efectos de la situación actual , que 
implica no contar con calle ni  veredas para una circulación fluida, seguir caminando por calles de 
tierra, invertir mayores recursos en salud, por lo que los beneficios no existen. 
 
VII.5.2  BENEFICIOS CON PROYECTO 
 
Debido a que es difícil cuantificar  monetariamente los beneficios de adoquinar una calle, esta se 
mide por el costo efectividad, los beneficios cualitativos que se conseguirá con la  construcción del 
pavimento con adoquín permitirá. 
- Tener vías alternativas para todos los conductores públicos y privados que transiten por 
este sector. 
- El ingreso al barrio de vehículos repartidores de productos básicos, esto hará que los 
negocios puedan tener un ahorro considerable, lo que a su vez bajará el precio de los 
productos de consumo básico de los pobladores. 
- Vehículos de servicio público (buses y taxis) tendrán la posibilidad de iniciar una nueva 
ruta de transporte, brindándole servicio a los pobladores del barrio. 
- Compañías de Cable, Telefónicas, de Energía Eléctrica y otros servicios públicos podrán 
incorporar al barrio los servicios que brindan, lo que generará beneficios adicionales para la 
población y las mismas compañías. 
- Incursión de una serie de compañías que distribuyen productos de consumo y uso, que 
quieran aprovechar este segmento de mercado para colocar sus productos o abrir centros de 
negocios en este sector de la Parroquia de Pomasqui. 
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- Creación de una serie de negocios, aprovechando su localización, lo que puede redundar en 
creación de puestos de trabajo directos e indirectos (disminuyendo el índice de desempleo), 
para un sinnúmero de pobladores de este barrio. 
- Disminución de enfermedades por causa del polvo.  
- Mejorar el ornato de la parroquia de los barrios 
- Reducción del polvo  en las fachadas e interiores de la vivienda con el consiguiente ahorro 
de mantenimiento  y limpieza de las mismas 
- Aumento de la seguridad de los peatones y vehículos ya que no existe  hoyos ni   piedras 
- Incremento del valor de los predios, por consiguiente  incremento de  la plusvalía 
- Mayor higiene en las viviendas 
- Eliminación de las nubes de polvo en el barrio y la parroquia, disminución de la 
contaminación ambiental  
- Mejora la imagen de la comunidad 
- Estimular la  utilización racional de las vías  mediante el uso del transporte colectivo 
- Menor tiempo de los peatones  para llegar a sus destinos 
 
 
A continuación podemos observar los cambios que se han obtenido una vez que se ha realizado el  
“PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS PERIFÉRICOS 
DE LA PARROQUIA DE POMASQUI”: 
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FOTO No. 32 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
FOTO No. 33 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
FOTO No. 34 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
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FOTO No. 35 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
FOTO No. 36 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
 
 
FOTO No. 37 
Fuente: Gobierno Parroquia Pomasqui. 
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CAPÍTULO VIII 
 
EVALUACIÓN  SOCIAL  DEL PROYECTO 
 
VIII.1     EVALUACIÓN 
 
La realización de la evaluación  social del proyecto, se realizará a través de la metodología  Costo – 
Efectividad en virtud que no es posible expresar los beneficios en términos monetarios  por la 
dificultad que esta representa. Sin embargo el proyecto genera beneficios, los mismos   que han 
sido descritos anteriormente  y,  que con seguridad contribuyen significativamente  al desarrollo y 
crecimiento  de la población determinada  dentro del entorno de la parroquia.  Por lo tanto los 
beneficios detectados nos otorgan  elementos de juicio  para determinar la importancia y el alcance 
del proyecto  de pavimento con adoquines de las  vías  locales  propuestas en el proyecto. Para 
realizar la evaluación del proyecto se ha tomado los siguientes indicadores: 
 
 Tasa social de descuento    12% 
 Horizonte de evaluación      10 años 
 
Cuadro No. 35 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
SIN PRO YECTO  
0 -                                                1.483.764              -                         -                     
1                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
2                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
3                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
4                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
5                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
6                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
7                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
8 20.000                                                                       -                       42.868                 22.868                4.756 
9                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
10                                            20.000                             -                       42.868                 22.868                4.756 
TOTALES                                          200.000               1.483.764                  428.683              228.683 
12%
285.471
1.612.975
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIADA
Tasa de Descuento
CAE
VACT
CO STO S DE 
MANTENIMIENTO
INVERSIO NES
CO N PRO YECTO  
CO STO S DE MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES
4.756
CO STO  
INCREMENTAL 
PO BLACIÓ N 
BENEFICIADA
AÑO S
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VIII.1.1     INDICADOR  DE EFECTIVIDAD 
 
El indicador de efectividad de acuerdo a los objetivos del proyecto  se considera: población 
beneficiaria. 
 
VIII.1.2     RATIO COSTO EFECTIVIDAD 
 
El ratio Costo- Efectividad está dado por la siguiente fórmula: 
    
    
  
 
 
 
Cuadro No. 36 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
VIII.2  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Toda evaluación de un proyecto de infraestructura lleva implícito un  grado de incertidumbre  
asociado a las variables que se utilizan  por lo que el análisis de sensibilidad pretende medir  esas 
variaciones de los indicadores frente  al comportamiento de determinadas variables. 
VIII.2.1   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: ÍNDICE DE COSTO/ EFECTIVIDAD 
 
 -  Nº DE BENEFICIADOS.- 
Se deberá analizar cualquier cambio significativo en alguna variable  que afecte  las condiciones 
del proyecto en la etapa de inversión. 
12%
0 2011 1.483.764,07         1,000              1.483.764,07             
1 2012                     42.868                 20.000 22.868,29       0,893              20.418,11                  
2 2013                     42.868                 20.000 22.868,29       0,797              18.230,46                  
3 2014                     42.868                 20.000 22.868,29       0,712              16.277,19                  
4 2015                     42.868                 20.000 22.868,29       0,636              14.533,21                  
5 2016                     42.868                 20.000 22.868,29       0,567              12.976,08                  
6 2017                     42.868                 20.000 22.868,29       0,507              11.585,79                  
7 2018                     42.868                 20.000 22.868,29       0,452              10.344,45                  
8 2019                     42.868 20.000               22.868,29       0,404              9.236,12                    
9 2020                     42.868                 20.000 22.868,29       0,361              8.246,53                    
10 2021                     42.868                 20.000 22.868,29       0,322              7.362,98                    
COSTOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS
(ÚNICA ALTERNATIVA)
C/E
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIADA
VAE
VACT
339
4.756
161.297
1.612.975
FACTORINVERSION
OP Y MANT. 
(CTOS CON 
PROYECTO)
COSTOS SIN 
PROYECTO 
AÑOS AÑO CALENDARIO
COSTOS 
INCREMENT
ALES 
COSTOS 
INCREMENTALES 
ACTUALIZADOS
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Se identifican dos variables dependientes: la variación en el monto de la inversión y la variación en 
el número de beneficiados dado que su incremento o decremento  alterarían los beneficios  y la 
evaluación realizada  en el proyecto. Siendo el  análisis el siguiente: 
 
 
 
 
Cuadro No. 37 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
A través  del análisis que se ha realizado  en el presente estudio  se ha concluido  que el proyecto 
muestra buenos indicadores  económicos. 
A continuación  detallamos los resultados de la evaluación social, la aplicación de la metodología  
Costo – Efectividad. 
VARIACIÓN VAC POBLACIÓN C/E
30% 2.096.867,48     4.756 441
20% 1.935.569,98     4.756 407
10% 1.774.272,48     4.756 373
0% 1.612.974,98     4.756 339
-10% 1.451.677,48     4.756 305
-20% 1.290.379,99     4.756 271
-30% 1.129.082,49     4.756 237
CUADRO DE SENSIBILIDAD
0 
100 
200 
300 
400 
500 
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 
C
/E
 
VARIACIÓN 
SOSTENIBILIDAD 
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Cuadro No. 38 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
El ratio costo/efectividad  del proyecto, estará dado en función del promedio de los habitantes 
beneficiarios que habitan a ambos lados de la vía a intervenir en la parroquia de Pomasqui  y el 
promedio de la población durante diez años , el cual según nuestra alternativa es de 4.756 
habitantes  que  nos da un valor de $ 339,00 que significa la inversión por beneficiado  que el 
Estado invertiría para solucionar el problema  encontrado en el presente proyecto  y un VAE de 
$33,91  que significa la inversión que   realizaría el Estado por beneficiario  cada año durante toda 
la vida del proyecto. 
 
VIII.2.2  ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
La sostenibilidad de los proyectos de infraestructura está dado  en función  de la capacidad de los 
involucrados para el cuidado del pavimento con adoquinado, es decir se define como la habilidad 
de mantener el proyecto  en perfectas condiciones durante el horizonte de vida del proyecto. 
 
 SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.-   
El Gobierno Parroquial, dará la sostenibilidad institucional, la cual tiene la capacidad logística, 
técnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento  rutinario, 
cumpliendo con las funciones de gobierno local, (de acuerdo a las funciones establecidas en el 
COOTAD y, la priorización con presupuestos participativos).  
 
 
INDICADORES VALORES
Monto de Inversión del Proyecto 1.483.764,07
Valor Actual del  Flujo de Costos 
Totales
VACT (1)
Costo- Efectividad
(1)/(2)
Ratio Valor de la Inversión Anual
VAE/(2)
1.612.975
4.756
339
136
CUADRO DE INDICADORES
Total de Beneficiarios en promedio 
durante los 10 años (2)
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 SOSTENIBILIDAD TECNICA.-   
La cual garantiza la durabilidad de las vías locales durante el horizonte del  proyecto, contando con 
un mantenimiento rutinario  anual. Respecto del  saneamiento, se realizará las gestiones necesarias 
para que  la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado  asuma esas responsabilidades. 
 
 SOSTENIBILIDAD SOCIAL.-  
Está determinado por el apoyo de los mismos beneficiados, en cuanto a la correspondencia de 
realizar las veredas y de cuidar de su espacio correspondiente al frente de su casa. 
 
VIII.3   ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
La organización  y gestión estará a cargo del Gobierno de la Parroquia de Pomasqui, quien se 
encargará de seleccionar el contratista en  cada etapa será licitada por separado y respetando sus 
costos correspondientes, por lo que se procederá de acuerdo a la norma establecida para la 
realización de este tipo de proyectos. 
La Supervisión del Proyecto la realiza la Unidad de Desarrollo Comunitario del Gobierno 
Provincial del Pichincha. 
La modalidad de ejecución del proyecto será por administración directa, ya que el Gobierno 
Parroquial cuenta con la experiencia y logística necesaria para estos proyectos. 
 
VIII.3.1   FINANCIAMIENTO 
 
Al  tratarse  de proyectos sociales que financian  su sostenibilidad, cada uno de los involucrados   
financia la  construcción del  adoquinado de las calles. Para ello, se tienen los aportes de las 
distintas instituciones y de los beneficiados, correspondiéndole al Gobierno Provincial el estudio de 
las bases técnicas y la  entrega del aporte económico para la construcción de las calles adoquinadas, 
así como también su fiscalización, en el caso de la parroquia de Pomasqui,   corresponde al 
Gobierno Parroquial la elaboración del adoquín de acuerdo a las especificaciones técnicas 
correspondientes, la dirección y ejecución del proyecto  y,  a los beneficiados el pago de 
maquinaria y mano de obra. 
Cabe destacar que el  valor del m2 de adoquín, es un precio relativamente bajo en relación al 
mercado, ya que el gobierno parroquial es quien produce este producto con los aportes antes 
indicados y bajo estrictas condiciones técnicas. 
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VIII.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
 
 
Cuadro No. 39 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IX 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
IX.1 CONCLUSIONES 
 
La construcción de 114.000 m2 de adoquinado en las calles de los diferentes barrios de la parroquia 
de Pomasqui, contribuye al  mejoramiento de los barrios, recuperando el  desarrollo de las 
actividades  locales y por ende  el gusto por repoblar y vivir en cada uno de estos sectores que han 
sido intervenidos, por lo que el efecto positivo de la pavimentación con adoquines se ve reflejado 
en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los pobladores de estos sectores de la parroquia. 
 
La competencia de  mejoramiento y construcción de la infraestructura vial, de acuerdo al 
COOTAD, la tienen el Gobierno Municipal y especialmente el Gobierno Provincial, sin embargo 
estas instancias del Gobierno, no poseen planes específicos para el desarrollo vial  de las Parroquias 
Rurales de Quito, la planificación lo realizan en base a los requerimientos de los pobladores , las 
mismas que se someten a requerimientos técnicos y por lo general solo pueden realizarse aquellas 
obras hasta donde alcance el escaso presupuesto destinado para estas,  que normalmente responde o 
una o dos calles por año, es por esto que la realización de la construcción de pavimentos en las 
parroquias por las gobiernos dueños de la competencia  están destinadas a  realizarse en largo 
plazo. 
 
El Gobierno Parroquial, se acoge a la facultad dispuesta en el  COOTAD, y a través de la firma de 
un convenio de cogestión con el Gobierno Provincial, atiende la competencia de realizar los 
trabajos de adoquinados en las distintas calles de la parroquia. El Gobierno Parroquial de 
Pomasqui,  al ser el  dueño de una Fábrica Comunitaria de Adoquines y al contar con el apoyo de 
los Gobiernos Provincial y Municipal y la participación efectiva de la comunidad, logra abaratar el 
costo de adoquinado de  las calles.  
 
La población beneficiada del proyecto,  se comprometen a cofinanciar el proyecto  hasta con el 31 
% del valor proyectado en el pago de la mano de obra  y otros que se necesiten para la ejecución de 
la misma, la diferencia es decir el 69% la ponen los organismos competentes (Gbnos. Provincial, 
Municipal y Parroquial). 
 
El monto de la inversión es de $1.483.764,07 de los cuales el 69% es decir  $1.023.797, 21                   
lo ponen los Gobiernos Seccionales y el 31%  equivalente a $ 459.966,86 que asume                              
la Comunidad. 
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El adoquinado vial   ha demostrado ser una  alternativa viable que permite la utilización de  
material y mano de obra local, se puede ejecutar en forma rápida y no requiere la utilización de 
materia prima  importada, el uso del adoquín trae grandes ventajas tales como la rapidez de  
colocación  y reparación, así como también su bajo costo.    
 
 
Desde el punto de vista tecnológico es la más apropiada para la zona y para el tipo de tráfico que 
debe soportar, su durabilidad,  además que cumple con las exigencias y estándares establecidos 
para este tipo de proyectos  por el EPMMOP. 
 
Los adoquines elaborados en la fábrica comunitaria de Pomasqui son elaborados bajo los 
parámetros establecidos por la ley y, continuamente son sometidos a pruebas de calidad y 
resistencia en los laboratorios de la Universidad Católica de Quito, garantizado de esta manera su 
resistencia. 
 
La capacidad de trabajar con la comunidad, ha sido uno de los soportes más importantes que ha 
tenido este proyecto de adoquinado de calles, ya que adoquinar una calle, un barrio , no solo es  una 
cuestión de imagen y de confort,  sino que   para sus habitantes es haber cristalizado  aquellos 
ideales y valores que reconocían el poder de la comunidad de resolver problemas ,del 
fortalecimiento de la organización comunitaria con la base de su  crecimiento como comunidad, el 
trabajo,  el esfuerzo y  la firmeza  puestos  en  la  realización  de estas obras  que significan una real 
mejora en la calidad de vida de todos. 
 
 
El proceso de participación ciudadana, en el caso del proyecto ha tenido resultados favorables ya 
que ha permitido la organización de los barrios y  de los moradores hacia la consecución de un 
objetivo común, por lo que este tipo de participación es viable siempre y cuando se trate de obtener 
un bien específico. 
 
A través del análisis que se ha realizado en este estudio, se ha concluido que los indicadores 
económicos que arroja este trabajo son buenos por lo que la realización de la construcción del 
pavimento con adoquines permitirá una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal en las calles 
de los barrios de la parroquia de Pomasqui. 
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Los resultados de la evaluación económica y social del proyecto con la metodología Costo- 
Efectividad y utilizando una tasa de descuento del 12% y como indicador de efectividad a la 
población promedio (4.756) habitantes  se ha obtenido los siguientes resultados: 
 
VACT=$1.612.975,00 
 
ICE =  $339,00 
 
 
La sensibilidad del proyecto está dada por el incremento de los costos de inversión de la misma. 
 
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada  con la participación del 
Gobierno Parroquial en todo el ciclo del proyecto ya que es su competencia el mantener en las 
mejores condiciones la vialidad parroquial  y es quien asume el costo de mantenimiento. 
 
También es importante resaltar que la implementación y ejecución del proyecto  reanudara en el 
bienestar de la población beneficiada y  no presenta mayores aspectos negativos en el medio 
ambiente a excepción de los trabajos de movimiento de tierra que generaría levantamiento de 
polvo, así como la incomodidad de los vehículos  al tener que desviarse temporalmente de su ruta. 
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IX. 2     RECOMENDACIONES 
 
⁻ Fortalecer la organización comunitaria y la participación ciudadana  a través de la 
realización de talleres de capacitación, motivación, de emprendimientos y sobretodo de 
gestión local. 
 
⁻ Establecer  mejores mecanismos de coordinación institucional para que los Gobiernos 
Parroquiales puedan llevar a cabo mejor su función de gobernabilidad y logren  integrar a  
todos los sectores de la parroquia. 
 
⁻ Cumplir con el compromiso del Convenio de Cogestión que estipula el no cobro de 
impuestos por mejoras a todos los vecinos que han sido parte de este programa de 
adoquinado. 
 
⁻ Replicar este proyecto de adoquinado (participación comunitaria) para todos los demás 
sectores de la parroquia que así  lo necesiten. 
 
⁻ Es preciso que las autoridades tomen conciencia del papel de la participación ciudadana   y 
orientarlos hacia la búsqueda del interés común  a través de un ejercicio  participativo de 
carácter vinculante. 
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IX.3 ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. 
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ANEXO 2 
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